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Rénovation suivant la démarche « EnergieSprong »

La bonne idée

CHARLOTTE
BRUN Expérimenter la
lere adjointe chargée de la politique méthode EnergieSprong,
éducative, de la jeunesse et de la « ville i priviléai
Hauts-de-France, département du Nord (59) Wy )  ahauteur d’enfants » réHO\?aliilopr:’l;‘lll(l)?SgISei tlea e
Commune de 234 475 habitants Quels sont les différents enjeux autour de la rénovation du groupe d Sfabrigué
scolaire Salengro ? _eS pre a_ “,que_s e_n )
AVANCEMENT DU PROJET : Ce ?rojzt;’inscritddans un calclire glotl)al. Nous voulic?nsI améliorder le usine et qui réduit ainsi
confort d’hiver et d'été, travailler sur 'acoustique et la lumiére dans une 4 3
i i approche pensée en tout point sur les enfants. De la méme maniére, nous la duree du chantier.
2021 Ete 2023 Ete 2025 9 avons pensé toute la végeétalisation en lien avec I'apprentissage. Grace a
- - - - > 'association Récréation Urbaine, les enfants ont directement été impliqués
3 _ i ) et ont pu donner leurs idées pour imaginer une cour idéale.
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux . .. , . . .
Pourriez-vous décrire la méthode EnergieSprong déployée sur ce s

AN

projet ?
Cette méthode, en privilégiant la construction hors site, permet de réduire la
durée des chantiers tout en diminuant 'empreinte carbone de I'opération.

. ys e Elle répond aussi au challenge organisationnel qu'est une rénovation de Et demai N 7
F|Che d |dent|te batiment scolaire, avec la nécessité d'étre rapide pour ne pas perturber les
enseignements. L’objectif était de tester la méthode pour voir si elle L’expérience via la méthode
répondait a ces défis pour ensuite massifier les rénovations. EnergieSprong montre que cela

Porteur du projet :
Ville de Lille

reste compliqué de ne pas
déborder hors du calendrier des
vacances scolaires. Mais, sur des
batiments comme ceux-la, c’est un
procédé qui s’avere trés
intéressant. Nous sommes en train
de regarder si cette méthode peut
étre dupliquée sur 10 autres
groupes scolaires.

Quelles sont les différentes sources de financement du projet ?

La rénovation a été en partie financée grace a des subventions (fonds vert,
fonds de concours dédié a la transition énergétique de la Métropole, fonds
politique de la ville). Pour le reste, nous avons obtenu un prét de 6 millions
d’euros de la Banque des Territoires, étalé sur 25 ans, avec un taux
avantageux indexé sur le livret A. Ce financement est un élément clé pour la
réalisation de ce projet ambitieux porté par la Ville.

Les autres acteurs :

AMO : Alterea

MOE : Face B, Maning, Energelio,
Entreprises : Dujardin SAS, Equans, Ineo
Industriel : BuidUp

Le projet en bref :
e |solation extérieure

* Ventilation double flux

Plan ‘ EduRadar
d e fl n an C e m e n t L’EduRadar quantifie 'engagement du projet en fonction des

6 dimensions de la Charte de la rénovation énergétique des
batiments scolaires élaborée par EduRénov et ses
partenaires. Cette Charte recoupe un ensemble d'enjeux a
considérer dans un projet de rénovation.

+ Désimperméabilisation et végétalisation
de la cour

e Amélioration du confort d’été

* Raccordement au réseau de chaleur

urbain Le montant du projet s’éleve a environ 14 M€. ||

est financé par un prét de 6 M€, accordé par la
Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions
est d’environ 8 M€ (fonds vert, DSIL, fonds de

Les points forts :
#hors site #panneaux photovoltaiques

#projet participatif concours de la Métropole, Dotation Politique de Gestion de projet
la Ville).
- Usage des Etude du bati et
[] € batiments des besoins
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Performance
Confort et qualité énergétique et
, R . . environnementale
Année de Surface Eléves au sein Economie Montant total
construction du rénovée de I'école d’énergie visée prévisionnel de
batiment du batiment I'opération Adaptation
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