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Ce document a pour objectif d’offrir
un Panorama de retours d’expériences
de rénovation de batiments scolaires.
Des projets d’hommes et de femmes
qui ont choisi de prendre soin d’un lieu
essentiel : I’école. Alors que I'urgence
climatique est dorénavant au cceur
des préoccupations des collectivités,
la rénovation énergétique de ces ba-
timents accueillant chaque jour pres
de 25 millions d’éleves, enseignants
et personnels éducatifs est essentielle.

L’obsolescence de nombreuses écoles
n’est pourtant plus une question. Sur-
chauffe en été, froid mordant en hiver :
ces infrastructures énergivores impactent
non seulement le confort et la santé
des usagers, mais aussi leur capacité a
apprendre et a enseigner. Nous savons,
également, que les usagers ne sont pas
les seuls impactés par le vieillissement
des écoles. Pour les collectivités, ces
passoires énergétiques imposent des
coUlts croissants, alors qu’elles sont
déja contraintes par des budgets serrés.

C’est pour relever ce défi que nous
avons créé EduRénov : un programme
ambitieux et d’intérét général, congu
pour accompagner les collectivités —
communes, départements et régions
— dans la rénovation énergétique de

\/.

leurs établissements scolaires, qu’il
s’agisse de creches, d’écoles, de
colleges ou de lycées. Porté par la
Banque des Territoires et ses parte-
naires, ce dispositif vise a accompa-
gner 10 000 établissements scolaires.

EduRénov ne se limite pas a un simple
accompagnement : c’est une véritable
dynamique de pair-a-pair et de va-
lorisation des projets territoriaux qui
transforment le quotidien des usagers.
Grace a EduRénov, les collectivités ter-
ritoriales profitent d’un soutien global :
financement, ingénierie et acces a une
communauté de porteurs de projets.

Pour ce faire, EduRénov souhaite mon-
trer la marche a suivre et le succes de
I’action collective en mettant en place
des outils et ressources qui pourront
aider les collectivités a se lancer. En
partageant des projets de rénovation
en cours ou aboutis, nous visons non
seulement a inspirer d’autres collectivités
a franchir le pas, mais aussi a documen-
ter le chemin emprunté par d’autres.

C’est dans cette optique que nous
avons congu ce Panorama. Vous dé-
couvrirez des chantiers de rénovation
menés aux quatre coins de la France,
les solutions mises en place et leurs
impacts. Nous avons la conviction
que ces retours d’expérience offrent
de nombreuses sources d’inspiration.
Ces projets pourraient devenir le votre.

Libre a chacun de s’inspirer de I’'ex-
périence de collectivités voisines, ou
de prendre exemple sur I'audace dont
ont fait preuve toutes les communes
dépeintes dans ce recueil.

Les équipes d’EduRénov



En un coup d’ceil :
comment lire un cas d’école

Etapes
d’avancement
du projet

Q ldentifiez I'étape du projet
gréce a la punaise rouge
sur la frise.

Analyse préalable :

Etat des lieux via audits et
études pour identifier les
faiblesses et prioriser les
interventions.

Elaboration du projet :
Conception adaptée aux
besoins, choix techniques et
architecturaux, recherche de
financements, planification.

Début du chantier :
Lancement des travaux,
organisation et suivi pour
respecter cahier des charges
et délais.

Réception du chantier :
Vérification de la conformité,
remise du batiment, suivi
éventuel pour optimiser
performance et confort.

Hauts-de-France, département du Nord (59)
Commune de 2 371 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2020 2021 JUIN 2021 JAN. ZOQSQ
Phase préalable Elaboration du Début Réception
danalyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune d’Avesnelles

Les autres acteurs :
Architectes : Hyperbole Architecture

Le projet en bref :
Isolation thermique des murs
et des toitures

Changement des menuiseries
Mise en place d’une centrale
de traitement d'air

Les points forts :
#lsolation thermique #mis en conformité
#optimisation énergétique

o
bt | X
]
Annge Surface Eléves au sein Economie Montant total
de construction rénovée de I'école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations

Interview

La personne en charge de la maitrise d’ouvrage
vous présente les grands éléments du projet de
rénovation : genése, enjeux, financements, prises
de décision, difficultés et succeés.

MAIRE D’AVESNELLES

Pourquoi avez-vous décidé de rénover I’école Blanche-Neige ?
En 2020, nous avons fait un état des lieux des batiments communaux.
Les écoles étaient prioritaires, dont cette école qui était trés vétuste.
Nous voulons que les enfants grandissent dans des conditions op-
timales. Préparer 'avenir de notre village, c’est permettre aux enfants
d'y vivre une belle jeunesse, pour qu'a I'age adulte ils aient envie de
revenir. L’école a été rénovée d’un bout a 'autre en neuf semaines.
Nous voulions nous cantonner a la période des vacances scolaires
pour garantir la sécurité des enfants. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont
redécouvert leur école. L'ame du batiment a été conservée, tout en
répondant aux impératifs thermiques et énergétiques d’aujourd’hui.

Comment avez-vous financé cette rénovation ?

Nous avons fait appel a un cabinet d’architecture, Hyperbole, qui
nous a suivis des le début pour apporter une expertise technique et
suivre le chantier. Par le biais de marchés publics, nous avons mobilisé
des entreprises compétentes issues du tissu local pour nous aiguiller.
Sur le plan financier, nous avons eu la chance de bénéficier du Pacte
Sambre-Avesnois-Thiérache et du précieux appui de la Banque des
territoires, notamment pour la partie ingénierie.

Dans quelles mesures ce projet répond-il aux enjeux de votre
territoire ?

Voir renaitre cette école a ravivé une dynamique au sein de lacommune.
Réaliser cet exploit en quelques semaines, ¢ca apporte beaucoup de
fierté. Cela crée indiscutablement un lien entre les ainés, les générations
actives et les enfants.

Plan de financement | EduRadar - @ S~ |

Le montant du projet s’éléve a 1M€.

Il est financé par un prét de 500 000€ accordé
par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions
est de 180 000€ (dotation de soutien

a l'investissement local (DSIL)). Usage des

La commune a autofinancé 347 000€. batiments
0,

18 % Autofinancement Confort

et qualité

49 % 33 % Prét

I Subvention

La bonne idée

Mobiliser les entreprises
du tissu local, qui n’attendent
que de contribuer
a la construction et
'embellissement de leur
territoire.

)

Et demain ?

La commune souhaite
continuer de développer

et de rénover son territoire,
en se concentrant sur
I’éducation, pour apporter
du dynamisme, renforcer la
cohésion territoriale, rendre
fiers ses habitants et éviter
la désertification rurale.

Gestion
de projet
Etude
du bati et
des besoins
Performance
énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique

Chiffres clés

Quelques chiffres pour comprendre
le projet.

Plan de financement

Le plan de financement est divisé en trois parties :
le prét EduRénov, les subventions et I'autofinancement.

(montants prévisionnels amenés a évoluer)

Préts EduRénov (Edu Prét/Intracting) : crédit avantageux

de la Banque des Territoires pour financer «le reste a charge» de la collectivité.

Subventions : aides publiques et privées dans le but de favoriser les travaux.

Autofinancement : part financée par les fonds propres de la collectivité.

AN

La bonne idée

La rénovation d’une école
passe aussi par les initiatives
des collectivités. Profitez de
ces conseils de pair-a-pair.
Une bonne source
d’inspiration !

EduRadar

Pour encadrer

la rénovation des écoles
accompagnées par EduRénov,
la Banque des Territoires et ses
partenaires ont créé la Charte
nationale pour la rénovation
énergétique et environnementale
des batiments scolaires.

Ce cadre aide élus et techniciens
a piloter leurs projets en
définissant les priorités,

en partageant de bonnes
pratiques et en orientant vers

les ressources adaptées.
L’EduRadar évalue les projets
selon six dimensions :

gestion, étude du bati,
performance énergétique,
adaptation climatique, confort
et usage des bétiments.

Consulter
la Charte compléte



Carte des cas d’école

Zoom sur des rénovations
en cours partout en France
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50 34M€ 535% 1,9M€
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des opérations*
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Rénovation globale, conservation patrimoniale

ECOLE ANATOLE DEVARENNE

A ANDEVILLE

Hauts-de-France, département de I'Oise (60)

Commune de 3 421 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

JUILL. MARS
2022 2023 2023 2024 Q
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune d’Andeville

Les autres acteurs : {j
Audit énergétique : Treenergie

Architecte : Didier Stefanini,

Arpege Architecture

Le projet en bref :

e Consolidation de la charpente

¢ Installation de LED

¢ |solation des combles

e Amélioration du confort thermique

Les points forts :
#conservation du patrimoine #menuiseries
#économies

= L

1880 1 000 m?2 275

Année Surface Eléves au sein
de construction rénovée de I'école
du batiment du batiment

W €

40 %

Economie
d’énergie visée

265 K€

Montant total

prévisionnel

des opérations

JEAN-CHARLES MOREL
MAIRE D’ANDEVILLE

Pourquoi avez-vous décidé de rénover

I’école élémentaire ?

L’école accusait depuis longtemps le poids des années, des
lacunes réglementaires et des probléemes d’isolation caracté-
ristiques des constructions en briques, symbole patrimonial
du territoire. Aprés une premiére phase de travaux dédiée a
I'accessibilité et la sécurité incendie, la seconde consacrée a la
rénovation énergétique a pu débuter en 2023 avec un impératif :
atteindre les 40% d’économies d’énergie estimées par un audit
interne. Ce, en conservant le cachet du lieu !

Quelle a été la feuille de route du projet pour viser un
objectif d’au moins 40% d’économie d’énergie ?

La rénovation s’est concentrée sur I'isolation thermique des parois
opaques, l'isolation des combles, le remplacement des sources
lumineuses avec des LED, la modification de la couverture et le
remplacement de toutes les menuiseries extérieures, par des
menuiseries isolantes en PVC a haute performance, dotées
d’un double vitrage au facteur solaire et acoustique important.

Les résultats sont-ils a la hauteur des enjeux selon vous ?
Cette rénovation représente naturellement un enjeu important
pour la collectivité. Mais le bien-étre des enfants, des parents
et des professeurs I’est encore plus ! Pour que les éleves évo-
luent bien, nous avons également équipé I’école de matériel
informatique et numérique dernier cri.

La bonne idée

Assurer le suivi des
enseignements est un point
crucial a envisager pour ce

type de travaux. Une réflexion
partagée avec I'architecte et les
entreprises permet d’intégrer
cette dimension
au projet.

ey *

Et demain ?

A 'avenir, la commune
d’Andeville souhaite
procéder a la rénovation
thermique de I'école
maternelle en investissant
dans I'énergie
géothermique

et les panneaux
photovoltaiques.

Plan de financement

Le montant du projet s’éléve a 265 000 €.

Il est financé par un prét de 53 000€ accordé
par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions
est de 211 790 € (76 790 € du Conseil
départemental, 67 500 € de la dotation Usage des
d’équipement des territoires ruraux (DETR) batiments
et 67 500 € de la CC des Sablons).

Confort
et qualité

20 %

Prét

80 % [l Subvention

EduRadar ©

Gestion
de projet
Etude
du bati et
des besoins
Performance
énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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Rénovation énergétique et remplacement de la toiture

ECOLE MATERNELLE ANNE
FRANK A AULNOYE-AYMERIES

Hauts-de-France, département du Nord (59)
Commune de 8 848 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

MARS
2021 2022 JUILL. 2022 2023 Q
¢ ¢ ¢ ¢

2. Elaboration du 3. Début
projet de rénovation du chantier

4. Réception
des travaux

1. Phase préalable
d’analyse

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune d’Aulnoye-Aymeries

Les autres acteurs :
Architecte : Eric GUILLOU ARCHITECTE ‘i)

Le projet en bref :

e Remplacement des menuiseries
extérieures

¢ |solation des plafonds et des toitures

e Remplacement de la couverture

e Mise en place de luminaires LED

¢ Ventilation des sanitaires

Les points forts :
#remplacement couverture
#isolation plafond

= L

1970 1500 m?2 72

@ €

52 % 1,1 M€

Année Surface Eléves au sein Economie Montant total
de construction du béatiment de I'école d’énergie visée prévisionnel
du batiment des opérations

BERNARD BAUDOUX
MAIRE D’AULNOYE-AYMERIES

Pourquoi avez-vous décidé de mener ces travaux ?

La genése, c’est d’abord la volonté de toujours placer I’enfant
au centre de nos préoccupations. Dans cette école qui a plus
de trente ans, nous avions des infiltrations d’eau et de grandes
difficultés de chauffage, qui est électrique, car c’était une passoire
thermique. Avec I'augmentation des codts de I'énergie, la facture
communale est passée de 300 000 a 930 000 euros.

Comment avez-vous financé I'opération ?

Il nous était impossible d’autofinancer les travaux, c’est pourquoi
nous avons décidé d’aller vers I'emprunt. La ville assure la maitrise
d’ouvrage avec I’Etat, via une subvention significative, dans le
cadre du Pacte Sambre-Avesnois qui accompagne notre territoire,
actuellement dans une transition économique extrémement dou-
loureuse. La création d’emplois est une priorité sur ce territoire.
Un chantier comme celui-ci permet de dynamiser la vie locale.

Comment s’est déroulé le projet ?

Pour cet établissement a I'architecture atypique avec ses 22 petites
toitures a quatre pans, les travaux ont principalement porté sur le
remplacement de cette couverture. Avec ses ardoises de béton,
elle était peu isolée. Comme nous sommes sur une structure en
bois, nous avons une forte contrainte de poids pour accueillir le
nouveau complexe d’étanchéité et de couverture. C’est pour cela
que nous avons choisi un lattage simple.

La bonne idée

Dynamiser I’économie locale
en faisant appel a des en-
treprises qui participent a la
transition écologique.
Cela envoie un signal fort
aux jeunes en recherche
d’emploi.

ey *

Et demain ?

La commune veut
continuer ses efforts de
rénovation des batiments.
Avec un haut taux de
chémage, la commune
veut mettre en place des
équipements pour que la
jeunesse redevienne fiere
de son territoire et ne le
quitte pas.

Plan de financement

Le montant du projet s’éleve a 1,1 M€.

Il est financé par un prét de 700 000€ accordé
par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions est
de 250 000€ (dotation d’équipement des terri-

toires ruraux (DETR)). La ville a autofinancé, avec Usage des
I'aide de I'Etat, a hauteur de 160 000€. batiments
Confort
M Autofinancement et qualité
63 % Prét
[l Subvention

EduRadar ©

Gestion
de projet
Etude
du bati et
des besoins
Performance
énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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Rénovation thermique et mise en conformité du batiment

ECOLE MATERNELLE
BLANCHE-NEIGE A AVESNELLES

Hauts-de-France, département du Nord (59)
Commune de 2 371 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2020 2021 JUIN 2021 JAN. 2OZSQ
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune d’Avesnelles

Les autres acteurs : C)
Architectes : Hyperbole Architecture

Le projet en bref :

¢ [solation thermique des murs
et des toitures

¢ Changement des menuiseries

¢ Mise en place d’une centrale
de traitement d’air

Les points forts :
#lsolation thermique #mise en conformité
#optimisation énergétique

@ U@

1970 848 m?

@ €

61 % 1 M€

Année Surface Eléves au sein Economie Montant total
de construction rénovée de I'école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations

ANTOINE BADIDI
MAIRE D’AVESNELLES

Pourquoi avez-vous décidé de rénover I’école Blanche-Neige ?
En 2020, nous avons fait un état des lieux des batiments communaux.
Les écoles étaient prioritaires, dont cette école qui était tres vétuste.
Nous voulons que les enfants grandissent dans des conditions opti-
males. Préparer I'avenir de notre village, c’est permettre aux enfants
d’y vivre une belle jeunesse, pour qu’a I'age adulte ils aient envie de
revenir. L'école a été rénovée d’un bout a I'autre en neuf semaines.
Nous voulions nous cantonner a la période des vacances scolaires
pour garantir la sécurité des enfants. Lorsqu’ils sont revenus, ils ont
redécouvert leur école. L’ame du batiment a été conservée, tout en
répondant aux impératifs thermiques et énergétiques d’aujourd’hui.

Comment avez-vous financé cette rénovation ?

Nous avons fait appel @ un cabinet d’architecture, Hyperbole, qui
nous a suivis dés le début pour apporter une expertise technique
et suivre le chantier. Par le biais de marchés publics, nous avons
mobilisé des entreprises compétentes issues du tissu local pour nous
aiguiller. Sur le plan financier, nous avons eu la chance de bénéficier
du Pacte Sambre-Avesnois-Thiérache, ainsi que du précieux appui
de la Banque des Territoires, notamment sur la partie ingénierie.

Dans quelles mesures ce projet répond-il aux enjeux de votre
territoire ?

Voir renaitre cette école a ravivé une dynamique au sein de lacommune.
Réaliser cet exploit en quelques semaines, ¢a apporte beaucoup de
fierté. Cela crée indiscutablement un lien entre les ainés, les généra-
tions actives et les enfants.

La bonne idée

Mobiliser les entreprises
du tissu local, qui n’attendent
que de contribuer
a la construction et
I’embellissement de leur
territoire.

ey *

Et demain ?

La commune souhaite
continuer de développer
et de rénover son territoire,
en se focalisant sur
I’éducation, pour apporter
du dynamisme, renforcer
la cohésion territoriale,
rendre fiers ses habitants,
et ainsi, éviter la
désertification rurale.

Plan de financement

Le montant du projet s’éleve a 1ME.

Il est financé par un prét de 500 000€ accordé
par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions
est de 180 000€ (dotation de soutien

a I'investissement local (DSIL)). Usage des
La commune a autofinancé 347 000€. batiments
M Autofinancement Confort
et qualité
49 % Prét
[l Subvention

EduRadar ©

Gestion
de projet
Etude
du bati et
des besoins
Performance
énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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Rénovation globale et extension

ECOLE PRIMAIRE DE
GOMMEGNIES A GOMMEGNIES

Hauts-de-France, département du Nord (59)
Commune de 2 308 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

JUILL. MARS
2020 2021 2022 2024 Q
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Gommegnies

Les autres acteurs : {j
Architecte : Amelie Fontaine
Bureau d’étude : AMACO

Le projet en bref :

¢ Réunion de deux batiments
d’une méme école maternelle

¢ Mise en place d’un systéeme
énergétique passif

¢ Construction d’une extension
en matériaux biosourcés
dont des briques en terre crue

Les points forts :
#matériaux biosourcés #chantier participatif
#regroupement scolaire

E O @ @ €

2008 886 m? 40 % 2,9 M€

Année Surface Eléves au sein Economie Montant total
de construction rénovée de I'école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations

BENOIT GUIOST
MAIRE DE GOMMEGNIES

Pourquoi avez-vous décidé de rénover I’école élémentaire ?
Pour des raisons de praticité et d’économies d’énergie, nous
avons fait le choix de rassembler les deux écoles. Il fallait réa-
liser un batiment sans ajouter de consommation énergétique.
L’architecte nous a proposé un batiment quasiment passif, en
bois, isolé en paille et utilisant la terre crue. Ce matériau apporte
une inertie intéressante en hiver comme en été. Des panneaux
photovoltaiques en toiture fournissent également de I'énergie pour
toute la commune. Nous avons exploité les ressources locales,
comme largile et la collecte de paille a été faite en partenariat
avec trois agriculteurs locaux. Pour ce chantier innovant, nous
avons voulu associer au maximum la population, pour définir le
programme, puis lors de chantiers participatifs.

Comment avez-vous financé cette rénovation ?

Nous avons financé ce projet grace a des subventions. La com-
mune de Gommegnies a aussi bénéficié d’un prét aupres de la
Banque des Territoires dans le cadre du programme EduRénov.
Au global, I'opération va nous permettre des économies d’énergie.

Comment s’est déroulé le projet ?

Nous avons eu la chance de ne pas rencontrer beaucoup de
freins. Aprés avoir bien présenté le projet, nous avons réussi a
emmener les différents partenaires. Je veux aussi saluer I'enga-
gement de la plupart des entreprises parce que nous leur avons
posé de nombreux défis les obligeant a remettre en question leurs
habitudes tout en cherchant des solutions innovantes ensemble.

La bonne idée

Associer de la paille
a la brique crue
pour réguler
automatiquement
I’lhygrométrie dans
les salles de classe.

ey *

Et demain ?

L’école va continuer de
recevoir des spécialistes
pour gu’ils expliquent les
enjeux de la biodiversité
aux enfants. Concernant

le batiment, il ne reste plus
qu’a laisser la végétation
s’installer sur les espaces
dédiés. De plus, la réunion
des deux batiments permet-
tra, au fur et a mesure des
départs en retraite, d’opti-
miser le fonctionnement en
matiére de personnel.

Plan de financement

Le montant du projet s’éléve a 2,9 M€. |l est
financé par un prét d’1 334 000€ accordé par la
Banque des Territoires via le programme EduRé-
nov. Le montant total des subventions s’éléve a
1 590 000€ (130 000€ de la Région, 660 000€ du
Département, 100 000€ de la Communauté de Usage des
communes du Pays Mormal et 700 000€ de la do- batiments
tation d’équipement des territoires ruraux (DETR)).

Confort
et qualité

4 6 % Prét

[l Subvention

EduRadar ©

Gestion
de projet
Etude
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des besoins
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Rénovation compléte avec participation des habitants

ECOLE LOUIS PASTEUR
A LOMPRET

Hauts-de-France, département du Nord (59)
Commune de 2 230 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2018 2021 2022 2024 Q
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Lompret

Les autres acteurs : d
Ingénieur : Sébastien Cellier, Projex Ingénierie

Architecte : ALT174

Paysagiste : Atelier Extérieur

Le projet en bref :

¢ [solation compléte intérieure et extérieure

e VMC double flux

e Changement des menuiseries
et du réseau de chauffage

¢ [nstallation de vitrages a contrdle solaire,
création d’ombrage via préau et toiture,
et végétalisation de la cour.

Les points forts :
#lsolation compléte #projet participatif
#vitrages contrdle solaire

#commission extramunicipale
@ Cas d’école disponible sur YouTube

= U @& @ €

1980 1123 m? 170 61% 3,25 M€

Année Surface Eléves au sein Economie Montant total
de construction rénovée de I'école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations

HELENE MOENECLAEY
MAIRE DE LOMPRET

En quoi consiste le projet et pourquoi I’avoir lancé ?

Nous avons réalisé un diagnostic énergétique des batiments
de la ville en 2018. Il est apparu que I'école était prioritaire, car
elle était la plus consommatrice. L'objectif était de réaliser une
rénovation énergétique de I’école mais aussi de repenser com-
pletement le batiment et ses usages, sa circulation et la cour,
qui sera végétalisée. Il s’agit de créer un espace qui réponde
aux nouvelles attentes des enfants et aux exigences durables et
environnementales.

Comment s’est passée la mise en ceuvre du projet de
rénovation ?

Il a fallu déménager completement I’école pour accueillir les
enfants pendant les travaux. Le chantier était prévu pour 14
mois mais il y a eu 10 mois de retard. Il a fallu organiser un jeu
de chaises musicales. C’était un énorme exercice pour une petite
commune. Nous avons organisé beaucoup de réunions avec les
familles pour expliquer comment cela allait se passer pour leurs
enfants durant les travaux, en étant le plus transparent possible.

Quelles ont été les étapes pour mener a bien ces travaux ?
Il'y a I'aspect financier en premier lieu. Nous avions déja écono-
misé un million d’euros mais I’estimation du projet s’élevait a 2,8
millions d’euros. Nous avons donc tapé a la porte de tous les
financeurs. Ensuite, pour réussir, il a fallu analyser les besoins,
se faire accompagner, travailler avec les usagers et prévoir un
énorme temps de préparation.

La bonne idée

Mettre en place une commission
extra-municipale avec un nombre
égal d’élus, de représentants de
parents d’éléves, et de représen-
tants du personnel enseignant et
municipal, pour que tout le monde
comprenne les enjeux du projet
et le valide.

ey *

Et demain ?

Apres les travaux, I'école
prévoit d’ouvrir une nouvelle
classe. La commune a

pour projet de construire un
nouveau quartier durable,
qui respecte les enjeux
environnementaux.

L’ objectif est de construire
120 logements d’ici 3 ans.

Plan de financement | EduRadar O O

Le montant du projet s’éleve a 3,25 ME. |l est financé
par un prét de 1,4 M€ accordé par la Banque des
Territoires via le programme EduRénov. Le montant
total des subventions est de 1 067 600€ (322 000€
de la Métropole européenne de Lille, 315 000 € du
Département, 292 000€ de dotation de soutien a
I'investissement local (DSIL) et 138 600€ de dotation Usage des

d’équipement des territoires ruraux (DETR)). La com- batiments
mune a autofinancé 785 000€.
Confort
M Autofinancement et qualité
Prét
[l Subvention

Gestion
de projet
A Etude
du bati et
des besoins
Performance
énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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Rénovation avec de forts gains énergétiques

ECOLE PRIMAIRE
A ARS-LAQUENEXY

Grand Est, département de la Moselle (57)
Commune de 930 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2023 Q 2025
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune d’Ars-Laquenexy

Les autres acteurs :
ALMA Architectes, SC France

Le projet en bref :

¢ |solation par I'extérieur et par I'intérieur
pour préserver les caractéristiques
architecturales du site

¢ Remplacement des menuiseries

¢ Pose de panneaux photovoltaiques

¢ Remplacement de la chaudiére gaz
standard par une chaudiére gaz a
condensation ou une pompe a chaleur

Les points forts :
#économie d’énergie #ITE
#panneaux photovoltaiques

= L

1950 572 m?

B @ €

75% 1,25 M€

Année Surface Eléves au sein Economie Montant total
de construction rénovée de I'école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations

© Eurométropole

de Metz

DOMINIQUE STREBLY
MAIRE D’ARS-
LAQUENEXY

Pourquoi avoir rénové cette école ?
Avec ce projet, nous souhaitons améliorer
I’enveloppe thermique de I'école et installer
des technologies modernes afin de réduire
les consommations d’énergie et améliorer
le confort des utilisateurs.

Pouvez-vous nous expliquer les grands axes
de votre projet ?

Nous avons prévu d’améliorer thermiquement
le batiment via une isolation pertinente

et le remplacement des menuiseries, tout en
prenant en considération les points singuliers
et les enjeux environnementaux.

Une programmation du chauffage permettra
par exemple d’avoir des réduits la nuit

et les week-ends sans aucune action

des utilisateurs pour éviter tout oubli.

Nous souhaitons réduire drastiquement

et de maniere pérenne les consommations
d’énergie et donc les émissions de gaz a effet

de serre. Pour aller encore plus loin dans

cette réflexion, des panneaux photovoltaiques
permettront de limiter 'importation d’énergie

et profiteront a d’autres batiments communaux,

en exportant I’énergie non consommée, notamment
en période estivale et vacances scolaires.

Plan de financement

Le montant du projet s’éléve a 1,25 ME£. Il est
financé par un prét de 400 000€ accordé par la
Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions
est de 851 690 € (dont 626 000€ du Fonds vert
et 200 000€ du Département).

Prét

[l Subvention

EduRadar ©

Gestion
de projet
Usage des Etude
batiments du bati et
des besoins
Confort Performance
et qualité énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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Stratégie de rénovation d’un parc de colleges

7 COLLEGES - PLAN AMBITION COL-
LEGE DEPARTEMENT DES ARDENNES

Grand Est, département des Ardennes (08)
Département de 268 859 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2022 Q 2025 2027 - 2029
¢ ¢ ¢ ¢

2. Elaboration du 3. Début
projet de rénovation du chantier

4. Réception
des travaux

1. Phase préalable
d’analyse

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Département des Ardennes

Le projet en bref :

e [solations thermiques

¢ Réaménagements fonctionnels

¢ Ventilation double flux

e Mise en place de Gestion Technique
Centralisée (GTC)

¢ Raccordement aux Réseaux
de Chaleur Urbains (RCU),

¢ Désimperméabilisation des cours

Les points forts :
#isolation thermique #réaménagements
fonctionnels #végétalisation

@ €

40 000 m? 2115 40 % 35 M€

Surface Eléves aux Economie Montant total
rénoveée seins des d’énergie visée prévisionnel
du batiment établissements des opérations

NOEL BOURGEOIS
PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

DES ARDENNES

Pourquoi avoir pris la décision de rénover

vos batis scolaires ?

C’est une volonté politique qui a lancé notre projet. Les colleges
ardennais nécessitent des rénovations pour garantir un accueil
de qualité et des conditions de travail optimales aux enseignants
et aux agents qui y travaillent. Actuellement, notre région perd
des collégiens chaque année. Nous espérons que ces travaux
permettront de renforcer I'attractivité de nos établissements aux
yeux des familles.

A quelle étape du projet vous situez-vous aujourd’hui ?

Les travaux des sept colleges débuteront simultanément en
2025. Cela demande une organisation parfaite. Une bonne coor-
dination avec nos partenaires, que sont I'Education nationale

et la maitrise d’ceuvre notamment, est primordiale. Pour le mo-
ment, nous n’avons pas clos les marchés publics et attendons
que les entreprises se présentent.

Pourquoi signer aujourd’hui la convention EduRenov

avec la Banque des Territoires ?

Ce partenariat a donné une impulsion nouvelle a notre plan de
rénovation, en garantissant un financement a la hauteur des be-
soins. Cela s’avére particulierement précieux dans un contexte
oU les colts de construction sont impactés par I'inflation. Nous
couvrons environ 19 % des besoins par des aides financieres,
le reste étant pris en charge par 'emprunt. Il est clair que sans
I’'appui de la Banque des Territoires, ce projet ambitieux n’aurait
pas pu voir le jour.

La bonne idée

Grace a la Banque des
Territoires et au programme
EduRenov, nous avons acces a
des préts a taux privilégiés, avec
des durées importantes allant
de 15 a 60 ans. Cet avantage
financier est indéniable.

ey *

Et demain ?

Il nous a paru important

de sécuriser les colleges
dont les normes ne sont
pas satisfaisantes. L’accueil
des personnels et des
collégiens se fera dans

un second temps, une

fois la majeure partie des
rénovations réalisées.

Plan de financement

Le montant prévisionnel des investissements
représente 35 ME€. |l est couvert par un emprunt
auprés de la Banque des Territoires et par 6,5 M€
de subventions.

[l Subventions

Prét

81 %
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Rénovation globale et modernisation numérique

GROUPE SCOLAIRE LA FORET

A SCHOENECK

Grand Est, département de la Moselle (57)
Commune de 2 491 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2022 2023 Q
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Schoeneck

Les autres acteurs : C)
Architecte : Pierre Antoine Architecture

Le projet en bref :

e [solation par I'extérieur

¢ Changement des menuiseries

¢ Rideaux pare-soleil et pare-chaleur

¢ Installation d’'une centrale de traitement
de I'air

GABRIEL BASTIAN
MAIRE DE SCHOENECK

Pourquoi avoir lancé ce projet de rénovation de I’école ?
L’école avait déja été rénovée il y a 25 ans mais les temps ont
changé, on est passé a I’ere numérique. Il faut des ordinateurs,
des vidéoprojecteurs et un aménagement électrique plus
adapté. Au lieu de faire du «patchwork», on a décidé de tout
refaire. Il a fallu désamianter le batiment. Tout a été refait, sauf
les radiateurs, la chaudiéere et la toiture qui étaient en bon état,
car rénovés il y a peu.

Comment avez-vous procédé pour mener les travaux ?
Nous avons lancé les travaux a partir de la rentrée 2022. Cela
n’a pas été évident, car il a fallu déménager toute I'école
élémentaire au rez-de-chaussée pour que le premier étage soit
aménagé. L'année suivante, on a rapatrié I'école élémentaire
en haut pour aménager le bas. Au moment des travaux, c’était
plus compliqué, les enseignants n’étaient pas contents a cause
du bruit. Nous avons d( sécuriser le passage des éléves pour
qu’ils ne croisent jamais les ouvriers durant leur travail et avons
eu des réunions de chantier tous les mercredis.

Comment avez-vous construit le plan de financement ?

Le tout pese plus de 2 millions d’euros, avec des emprunts
(Banque des Territoires) et des subventions (Département,
Région, Etat). Nous avons eu aussi de mauvaises surprises,
durant la crise Covid notamment, ou les co(its de certains ma-
tériaux ont explosé. Mais on a tenu bon. Le courage et 'argent,
c’est le principal!

La bonne idée

Anticiper les travaux en site
occupé et assurer le suivi :
sécurisation des éléves
en fonction du calendrier
des travaux, organisation
de réunions de chantier
hebdomadaires.

ey *

Et demain ?

L"école est désormais

congue pour les personnes a
mobilité réduite et adaptée au
numeérique, avec des tableaux
numériques, un ordinateur
personnel par tableau et des
tablettes pour les éleves. On a
une trés belle école moderne
et adaptée a I'époque. Il ne
nous manque plus que les
enfants, notre ville ayant
perdu des habitants!

EduRadar © O

¢ Mise en conformité aux normes Plan de flnancement
d’accessibilité
e Chantier en site occupé Le montant du projet s’éléve a 2 M€. )
Il est financé par un prét de 1,1 M€ accordé dGee;:ggt
Les points forts : par la Banque des Territoires via le programme
#rénovation énergétique globale EduRénov. En paralléle, la commune est en
#amélioration qualité de Pair o attente de différentes subventions :
#adaptation numérique Département, Région, Etat (ADEME, Climaxion). Usage des / Etuﬂdg
batiments @ du bati et
des besoins
e @ m G Confort K Performance
et qualité énergétique et
55 % Prét V environnementale
1957 1100m2 130 77 % 2 M€ | |
; ; [l Subvention Adaptation
Année Surface Eléves au sein Economie Montant total climatique
de construction rénovée de I’école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations
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Réhabilitation d’un bati vacant et déménagement de I’école

GROUPE SCOLAIRE DE L’ECO-
QUARTIER A BEAUMONT-SUR-OISE

fle-de-France, département du Val-d’Oise (95)
Commune de 9 504 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2024 Q 2025
¢ ¢ ¢ ¢

2. Elaboration du 3. Début
projet de rénovation du chantier

4. Réception
des travaux

1. Phase préalable
d’analyse

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Beaumont-sur-Oise

Les autres acteurs : C)
Basalt Architecture

Le projet en bref :

e Transformation de I’'ancien batiment du
CNEFASES (Centre National d’Etudes et
de Formation pour I’Adaptation Scolaire
et I'Education spécialisée) en un groupe
scolaire de 8 classes

e Panneaux photovoltaiques

e Pompe a chaleur

¢ Eclairage LED

Les points forts :
#isolation thermique #changement d’usage
#valorisation patrimoniale et architecturale o

= L

1906 600 m?

B @ €

60 % 4,6 M€

Année Surface Eléves au sein Economie Montant total
de construction rénovée de I’école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations

JEAN-MICHEL APARICIO
MAIRE DE BEAUMONT-
SUR-OISE

Pourquoi avoir choisi de transformer le batiment

du CNEFASES ?

C’est faire preuve de bon sens. Nous avions d’un c6té I'école Pau-
line Kergomard, un batiment des années 1800, agrandi il y a 40
ans avec des préfabriqués. De I'autre, le CNEFASES, un batiment
historique inutilisé depuis 2014. Nous avons voulu garder I'ame du
batiment tout en I'adaptant aux besoins pédagogiques actuels.

Quelles sources de financement avez-vous obtenues ?

Nous avons contracté un prét auprés de la Banque des Territoires.
Initialement, il devait étre de 3 millions d’euros, mais, grace aux
aides obtenues, il a été réduit a 2 millions. Le prét contracté est
une véritable opportunité. Signé il y a 2 ans, il bénéficie d’un taux
inférieur a 1 %, ce qui est inespéré vu 'augmentation des taux
aujourd’hui. Ces financements bien gérés nous permettent de ne
pas augmenter les imp6ts des Beaumontois. Ce projet est une
preuve qu’avec une bonne stratégie, on peut faire de grandes
choses sans alourdir la fiscalité locale.

Quels conseils donneriez-vous a un autre élu qui souhaiterait
se lancer sur un projet similaire ?

Impliquer les enseignants a été essentiel dés le début, car ce sont
eux qui savent ce qu’il faut pour que les éléves et eux-mémes
travaillent dans les meilleures conditions. Il faut aussi s’entourer de
professionnels compétents, que ce soit pour la maitrise d’ouvrage
ou I'architecture. Enfin, il faut communiquer avec les habitants.
Quand ils comprennent ce que nous faisons et pourquoi, ils
soutiennent le projet.

La bonne idée

Les démarches administratives
et les demandes de subventions
prennent du temps et il faut
anticiper. Nous avons beaucoup
travaillé avec la Banque des Terri-
toires, qui nous a non seulement
aidés a financer le projet, mais
aussi conseillés pour structurer
I’ensemble.

ey *

Et demain ?

C’est un projet qui va
au-dela de I’éducation :

il fait partie d’une vision
plus large pour revitaliser

le centre-ville avec un

parc intergénérationnel,
une esplanade et méme

un restaurant. Ce lieu
symbolise le vivre-ensemble
et privilégie le bien-étre des
Beaumontois « de sept a
soixante-dix-sept ans ».

Plan de financement

Le montant du projet s’éleve a 4,6 M€.

Il est financé par un prét de 2M€ accordé

par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions est
de 2 563 160€ (1 255 820€ du Fonds vert,

900 000€ de la Région, 375 000€ Usage des
du Département et 32 340€ de dotation de batiments
soutien a I'investissement local (DSIL)).

Confort

et qualité

Prét
44 %
[l Subvention

EduRadar

o«

Gestion
de projet
Etude
du bati et
des besoins
Performance
énergétique et
environnementale
Adaptation
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Réalisation d’un audit énergétique et d’un SDIE

GROUPE SCOLAIRE LA SEBILLE

A CERGY

fle-de-France, département du Val-d’Oise (95)
Commune de 68 348 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

OCT. FIN
2023 2024 Q 2025 2025
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Ville de Cergy

Les autres acteurs : {j
Audit énergétique : Sobre Energie

Le projet en bref :

e Réalisation d’un SDIE pour les 27
groupes scolaires de Cergy.

¢ Réalisation d’audits énergétiques.

¢ Refonte des systémes de ventilation.

e Modernisation de I’éclairage (LED).

« Etanchéification des toitures.

e Remplacement des huisseries.

Les points forts :
#rénovation énergétique #audit énergétique
#diagnostic technique #SDIE

1980 2439 m? 300

Année Surface réno- Eléves au sein
de construction vée de I’école
du batiment du batiment

A

40 %

Economie
d’énergie visée

© Ville de Cergy

JEAN-PAUL JEANDON
MAIRE DE CERGY

Pourquoi avoir décidé de mettre en place un Schéma
Directeur Immobilier et Energétique (SDIE)

et a quoi sert cet outil ?

A Cergy, I'objectif est de réduire d’au moins 40 % la consomma-
tion d’énergie de nos batiments scolaires. La plupart des écoles,
construites il y a plusieurs décennies, présentent des structures
vieillissantes et ne répondent plus aux enjeux actuels de dévelop-
pement durable. Le SDIE nous a permis de recueillir des données
précises, en mettant en lumiére sept batiments nécessitant des
rénovations urgentes. Grace a cette approche, nous procédons
au lancement d’audits ciblés sur ces sept groupes scolaires.

Comment allez-vous organiser le pilotage du projet ?

Dans le principe, c’est la Ville qui pilote complétement le projet
de rénovation énergétique et la requalification de ces établisse-
ments. Les élus ont joué un réle déterminant dans la supervision
et la prise de décisions stratégiques. Les services municipaux,
notamment les directions du patrimoine et de I’éducation, inter-
viennent également pour le choix du bon maitre d’ceuvre, capable
de piloter ’'ensemble des travaux.

Quels types de travaux de rénovation sont envisagés

pour I'école ?

Les travaux incluront la rénovation des systemes de ventilation
mécanique contrélée (VMC) pour une meilleure répartition de
I"air, la réfection et I'étanchéification des toitures pour éviter les
infiltrations d’eau, et le remplacement des huisseries pour une
meilleure isolation thermique et acoustique.

La bonne idée

Mettre en place un SDIE avant de
se lancer dans les travaux de
rénovation. Cet outil de diagnos-
tic évalue en amont de I'audit
importance de la consommation
énergétique de I'ensemble des
groupes scolaires
et permet de prioriser
les travaux.

ey *

Et demain ?

Le SDIE effectué

sur I’ensemble des groupes
scolaires a révélé des besoins
de rénovation pour six
batiments : Belle Epine,
Chateaux, Justice, Sébille,
Terrasses, et Terroir, ainsi que
pour le gymnase du Moulin

a Vent. D’ici deux ans, la Ville
prévoit la création d’«oasis de
nature» dans certaines cours
d’école, avec 250 arbres

a planter.

O
Zoom sur ‘
IPaudit énergétique

Un audit énergétique constitue un état des
lieux détaillé de la performance énergétique
et environnementale d’un batiment (identifier
les sources de gaspillage d’énergie) ;

il permet aussi et surtout d’identifier des
pistes de scénario de travaux pour améliorer
la performance thermique du batiment (outil
d’aide a la décision).

A la suite de I'audit énergétique, les
collectivités peuvent construire un cahier
des charges et choisir un maitre d’ceuvre
pour la réalisation des travaux.
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Réalisation d’un audit énergétique

ECOLE MATERNELLE
ET ELEMENTAIRE A COUBERT

{le-de-France, département de Seine-et-Marne (77)

Commune de 1 900 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

OCT. FIN
2023 2024 Q 2025 2025
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Coubert

Les autres acteurs : {j
Audit énergétique : Al Environnement

Le projet en bref :
e Réalisation d’un audit énergétique
¢ Rénovation énergétique des écoles
maternelle et élémentaire
e Remplacement des huisseries
et de l'isolation en toiture
¢ Remplacement de I'éclairage

Les points forts :
#rénovation #audit énergétique
#diagnostic technique

L

1976 2000 m2

Année Surface
de construction rénovée
des batiments des batiments

\ﬁ"&/

190

Eléves au sein
des écoles

A

40 %

Economie

d’énergie visée

© Commune de Coubert

CHRISTIAN VILLERET
ADJOINT AU MAIRE
DE COUBERT

Pouvez-vous nous raconter la genése du projet de rénova-
tion des écoles de Coubert ?

L’explosion des prix de I’énergie, qu’il s’agisse de I'électricité ou
du gaz, a énormément impacté le budget communal. Nous avons
donc entrepris différentes actions : éteindre I'éclairage public la
nuit, s’équiper de nouvelles chaudiéres, baisser les thermostats...
Aussi, notre réle en tant qu’élus est d’amorcer des actions qui
soient en faveur de la transition écologique. Chacun a son ni-
veau a la capacité d’agir pour notre planéte et pour la réduction
des gaz a effet de serre. C’est dans ce cadre-la que s’inscrit la
rénovation de nos écoles.

Pourquoi réaliser un audit énergétique avant
d’entreprendre un projet de rénovation ?

C’est un élément primordial. Autour de la table du conseil muni-
cipal, nous n’avons pas toutes les compétences pour travailler
sur ce genre de projet. Nous avons forcément besoin d’un appui
concret. C’est ce que nous propose la Banque des Territoires
avec la réalisation de cet audit.

Quels conseils donneriez-vous aux collectivités qui souhaitent
se lancer dans ce type de projet ?

Il faut prendre son temps et aller chercher les conseils 1a ou ils
existent : dans les structures départementales, régionales, au sein
des dispositifs nationaux... L’aide de la Banque des Territoires nous
permet d’élaborer notre projet pour ensuite le mettre en ceuvre.

La bonne idée

Réaliser un audit énergétique
pour s’assurer que des sa
conception, le projet prenne une
bonne direction. Le diagnostic
dresse les solutions qui auront
le plus d’'impact et aide
a prioriser les

travaux.

ey *

Et demain ?

Aprés la réalisation

de I'audit, la commune
compte réunir les fonds
nécessaires aux travaux
et ouvrir un marché pour
engager la rénovation
des deux écoles.

O
Zoom sur ‘
IPaudit énergétique

Un audit énergétique constitue un état des

lieux détaillé de la performance énergétique et
environnementale d’un batiment (identifier les
sources de gaspillage d’énergie) ; il permet aussi
et surtout d’identifier des pistes de scénario de
travaux pour améliorer la performance thermique
du batiment (outil d’aide a la décision).

Pour réduire la consommation énergétique

du batiment, les préconisations du prestataire
sont les suivantes :

- remplacer le simple par du double vitrage

- installer de la LED pour 'éclairage

- refaire I'isolation avec une épaisseur d’au moins
10 centimétres sur les faces extérieures.



Rénovation globale et concertation

GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE
A JOUY-EN-JOSAS

fle-de-France, département des Yvelines (78)
Commune de 8 049 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2023 2024 Q
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Jouy-en-Josas

Les autres acteurs : i)
Audit énergétique : bureau DELAGE &
COULIOU

Le projet en bref :

¢ Rénovation par I'extérieur et changement
des menuiseries

e [solation des combles

e Abaissement des plafonds

¢ [nstallation d’une ventilation double flux

e Mise au norme incendie

Les points forts :
#isolation extérieure #implication
des usagers #ventilation double flux
@ Cas d’école disponible sur YouTube

90 @ @

1950-88 3 162 m?2 60 % 2,2 M€

Année Surface réno- Eléves au sein Economie Montant total
de construction vée de I’école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations
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© Jouy-en-Josas

MARIE-HELENE AUBERT
MAIRE DE JOUY-EN-JOSAS

Pourriez-vous nous expliquer I’évolution de votre projet ?
Le projet a commencé en 2012. A I'époque, on souhaitait changer
les menuiseries et améliorer le confort énergétique. L'année 2019
a représenté un basculement dans notre réflexion, avec la volonté
d’aller plus loin, en adoptant une stratégie plus globale (isolation
des toits, ventilation). C’est véritablement a partir de 2016, apres
notre labellisation [Territoire a énergie positive pour la croissance
verte], qu’une politique a été mise en place autour des questions
de transition énergétique, d’économie circulaire, mais aussi de
préservation des espaces naturels — comme le souligne notre
devise « Jouy autonome en énergie en 2056 ».

Quelles ont été les différentes étapes de votre projet de rénovation ?
Nous avons commenceé par cerner le périmétre du projet avec le
maitre d’ceuvre. Nous avons concerté les enseignants, les parents
d’éléves, les ATSEM mais aussi le périscolaire. Il s’agissait aussi
d’organiser la période des travaux. Nous avons finalement décidé
d’installer les éléves dans un batiment modulaire et d’alterner le
temps des travaux.

Le troisieme temps était destiné a la recherche de financements.
Entre le moment ol nous sommes allés chercher les financements
et le moment ol nous sommes arrivés au début des travaux, les
prix avaient augmenté et le périmétre des travaux aussi. Il nous
restait un tres fort reste a charge, c’est la raison pour laquelle nous
avons sollicité I'aide de la Banque des Territoires afin de compléter
le financement.

La bonne idée

Mener une stratégie de
rénovation globale. Pour
un projet ancien, repartir de
zéro. Mieux vaut partir d’une
page blanche et construire
ensemble un projet
global.

ey *

Et demain ?

Nous allons continuer

dans cette démarche de
transition en entamant

la végétalisation de nos

cours d’école. Toujours en
concertation avec les parents,
enseignants et enfants dont
I'avis nous tient a coeur.

Plan de financement | EduRadar ©

Le montant du projet s’éleve a 2,15 M€.

Il est financé par un prét de 600 000€ accordé
par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions est
de 1222 000€ (315 000€ de dotation de soutien
a I'investissement local (DSIL), 648 000€ de la Usage des
Région et 259 000€ du Département). batiments
La commune a autofinancé 330 000€.

Confort

[ Autofinancement et qualité

28 % Prét

[l Subvention

Gestion
de projet
Etude
du bati et
des besoins
Performance
énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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Rénovation globale et extension

ECOLE MATERNELLE JACQUELINE
QUATREMAIRE A VILLETANEUSE

lle-de-France, département de la Seine-Saint-Denis (93)
Commune de 13 574 habitants.

AVANCEMENT DU PROJET :

JUILL.
2022 2023 JUILL. 2023 2024 Q

3. Début
du chantier

2. Elaboration du
projet de rénovation

4. Réception
des travaux

1. Phase préalable
d’analyse

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Ville de Villetaneuse

Les autres acteurs : {j
Architecte : Atelier 2A+
Economiste : SILMA Conseil

Le projet en bref :

e Construction d’un puits de lumiére

¢ Raccordement au réseau de chaleur
géothermique

e Utilisation de matériaux biosourcés
pour le bati

o Végétalisation de la cour et des toitures

Les points forts :
#géothermie #projet participatif
#énergie verte

= L

1970 3 300 m? 500

o © Atelier 2A+

@ €

40% 13,5 M€

Année Surface Eléves au sein Economie Montant total
de construction rénovée de I'école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations

La bonne idée
DIEUNOR EXCELLENT

MAIRE DE VILLETANEUSE Il est pertinent d’aller au-dela
des réglementations, en visant
de devenir un Batiment Basse
Consommation (label BBC) et

Haute Performance Energétique

(label HPE), car les gains
sont importants.

Pourquoi avez-vous décidé de rénover

I’école élémentaire ?

Lorsque je suis arrivé aux responsabilités de Maire, j’ai fait en
sorte que ce projet soit inscrit dans le périmétre du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) pour
relever son ambition. Huit salles de classe se tenaient dans des
préfabriqués depuis plus d’un an, ce qui n’était plus acceptable.
Avec I'extension, I’école doublera sa surface, pour passer a 3

300 m? a la rentrée de septembre 2024. Cet agrandissement ‘P

vise a répondre aux besoins des familles et a la croissance g

démographique de la ville. Suite aux travaux, nous ferons 40% :

d’économies d’énergie. Et d .
emain ?

Quels sont les modes de financement du projet ?

Nous avons un plan de financement optimisé pour un montant de
13 500 000 € TTC dont un reste a charge de moins de moins de
7 677 456 € pour la collectivité. Ce projet n’aurait pas été rendu
possible sans I'intervention de différents partenaires, dont la
Banque des territoires.

La végétalisation de la
cour va s’accentuer.

Il ne reste plus qu’a
accueillir les éléves et
attendre les résultats des
rénovations thermiques
effectuées.

Avez-vous rencontré des freins a ce projet ?

Ce béti a la particularité de constituer un patrimoine architectural
remarquable. De plus, il a une valeur affective pour les habitants
et la contrainte était de pouvoir se joindre harmonieusement a
I’existant. Par ailleurs, il est pertinent d’aller au-dela des réglemen-
tations, en visant de devenir un Batiment Basse Consommation
(label BBC) et Haute Performance Energétique (label HPE), car
les gains énergétiques et financiers sont importants.

EduRadar ©

Plan de financement
Le montant du projet s’éleve a 13,5 M€. .
Il est financé par un prét de 7M€ accordé par Gestion
la Banque des Territoires dans le cadre du de projet
programme EduRénov. Le montant total des
subventions est de 5,85 M€ (3 M€ de '’ANRU,
900 000€ de la Région, 450 000€ du Grand .
Paris, 800 000€ de dotation publique de la ville Usage des Etude
(DPV) et 700 000€ du Fonds Vert). batiments du bati et
La commune a autofinancé 700 000€. des besoins
H Autofinancement Confort Performance
et qualité énergétique et
52 % Prét environnementale
[l Subvention Adaptation
climatique
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Désamiantage et rénovation globale avec isolation paille

ECOLE MARIE CURIE

A CLUNY

Bourgogne-Franche-Comté, département de Sabne-et-Loire (71)

Commune de 4 929 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2023 Q 2025
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Ville de Cluny

Les autres acteurs : d
Bureau d’études : A2 Ingénierie

Architectes : bO Architectes associés

NOWACKI Construction

Le projet en bref :
¢ Désamiantage
e [solation par I'extérieur (murs en bois
et paille compressée)
¢ Renforcement de la charpente
¢ Installation de panneaux photovoltaiques
¢ Rénovation du systéme électrique

Les points forts :
#matériaux biosourcés #récuperation des
eaux de pluie #photovoltaique [ > ]

= L

1976 925 m? 108

Année Surface Eléves au sein
de construction rénovée de I'école
du batiment du batiment

54 %

Economie
d’énergie visée

H @ €

2,1 M€

Montant total
prévisionnel
des opérations

MARIE FAUVET
MAIRE DE CLUNY

Pourriez-vous nous raconter les différentes étapes

du projet ?

La rénovation avait historiquement été imaginée comme une
reprise de la toiture amiantée. A la suite d’un gros orage en 2022,
plusieurs classes ont été endommagées et les averses ont mis

en évidence le mauvais état de la toiture. Quand nous avons
réfléchi a nouveau au projet, nous avons pensé a une restauration
plus globale, car nous voulions aussi que le batiment soit plus
autonome en termes d’énergie. L'idée était de réfléchir a la fois au
confort d’hiver et d’été, car ce vieux batiment tres vitré provoque
un véritable « effet deserre» avec des températures peu agréables
pour les éléves et 'équipe éducative.

Nous avons travaillé avec un architecte qui nous a conseillé de
reprendre |'ossature extérieure de I'édifice et de refaire I'isolation
pour réduire la consommation énergétique de I'établissement.
Nous avons coopéré avec les services internes de la commu-
nauté de communes et les services de la région en charge de
I’écoconditionnalité.

Quelles ont été les différentes sources de financement

du projet ?

Nous avons pu recevoir différentes subventions (Région, Etat,
Union européenne). Pour assurer ce colit, nous avons fait un prét
avec la Banque des Territoires a taux intéressant. La recherche de
financement n’a pas été trop difficile, car nous avons de la chance
d’avoir a Cluny des services dédiés aux montages de marchés et
aux recherches de subventions.

La bonne idée

Nous avons choisi des
matériaux biosourcés, car
c’est une volonté de nos élus
d’étre exemplaires sur toutes
les rénovations. Nous avons
trouvé cela trés intéressant
et novateur.

ey *

Et demain ?

Notre mandat s’inscrit dans
plusieurs autres projets de
rénovation, pour une commune
plus durable et engagée dans
la transition écologique. Le
conseil que je pourrais donner
aux collectivités souhaitant
initier ce genre de projet est
de faire appel a un assistant
pour la maitrise d’ouvrage.
Nous n’avons pas fait ce choix
au départ qui, avec du recul,

nous aurait facilité les choses.

Plan de financement

Le montant du projet s’éléve a 2,1 M€. Il est
financé par un prét de 1 M€ accordé par la
Banque des Territoires via le programme Edu-
Rénov. Le montant total des subventions est de
644 000€ (123 000€ de la Région dans le cadre

du programme Effilogis et 521 000€ de dotation Usage des
d’équipement des territoires ruraux (DETR)). La batiments
commune est également dans I'attente de fonds
européens et a autofinancé 456 000€.
) Confort
M Autofinancement et qualite
48 % Prét
[l Subvention

EduRadar

o«

Gestion
de projet
Etude
du bati et
des besoins
Performance
énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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Réhabilitation ancienne usine ; label Batiment Bas Carbone (BBC)

POLE SCOLAIRE UNIQUE

LA CHAUMUSSE

Bourgogne-Franche-Comté, département du Jura (39)

Commune de 395 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2023 2024 Q

@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de la Chaumusse

Les autres acteurs : {j
Architecte : cabinet Ladoy

Entreprises locales : Goyard, GC Bat,

Guy Jean, Tissot, Paget, Bonglet,

Schiavonne, Molin, Rigoulot

Le projet en bref :

e Création d’un pole scolaire unique
dans les locaux d’une ancienne usine

¢ Chauffage par une chaudiere de type
bois déchiqueté et approvisionnement
local

o Utilisation de matériaux biosourcés

Les points forts :
#BBC rénovation #réhabilitation d’un batiment
d'usine

L @

781 m? 65

Surface Eléves au sein
rénovée de I'école
du batiment

® €

49 %

Economie
d’énergie visée

1,78 M€

Montant global

CELINE JOURNET
SECRETAIRE DE MAIRIE,
LA CHAUMUSSE

Pouvez-vous nous décrire '’émergence de ce projet ?
Pourquoi avoir rénové ?

Les communes de La Chaumusse et Saint-Pierre ont un
regroupement pédagogique intercommunal (RPI) éclaté.
L’inspection académique nous a encouragés a réfléchir a un
regroupement des différents services afin d’éviter I'isolement
des classes et des enseignants.

Concrétement, comment cela s’est-il passé ?

Les élus des deux communes ont souhaité continuer de tra-
vailler ensemble et une solution a été trouvée pour regrouper
les 3 classes et I’ensemble des services péri et extrascolaire.
La mairie de la Chaumusse a racheté une ancienne usine

de lunetterie qui est prés du centre, de la forét et dans un
environnement calme et pouvant accueillir tous les services
(salles de classe, restauration et garderie) et les 70 éleves.

Quel a été le role de la Banque des Territoires

dans votre projet ?

Le prét de la Banque des Territoires nous était indispensable
pour mener a bien notre projet. Nous ne pouvions pas tout
autofinancer. Nous ferons sans doute appel une nouvelle fois
au prét pour notre projet de micro-créche.

La bonne idée

Ce qui est important dans les
petites collectivités, c’est de
travailler en réseau, aller
solliciter les autres communes
qui ont eu des projets
similaires
et localement.

ey *

Et demain ?

Nous avons pour projet
de rénover I’'ancienne
école maternelle en
micro-créche. Beaucoup
d’enfants ne vont pas a
I’école de la commune,
car les parents ne
trouvent pas de moyen de
garde et inscrivent leurs
enfants ailleurs. L’idée
est d’offrir ce service de
garde aux habitants.

Plan de financement

Le montant du projet s’éleve a 1,78 M€.

Il est financé par un prét de 250 000€ accordé
par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions
est de 992 155€ (536 690€ du Fonds vert, 125

465€ de la Région dans le cadre du programme Usage des
Effilogis et 330 000€ de la CAF). batiments
La commune a autofinancé 542 050€.
14 % Confort
M Autofinancement et qualité
Prét
[l Subvention

EduRadar

o«

Gestion
de projet

Etude
du bati et
des besoins
Performance
v énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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r\l BANQUE des
'~ TERRITOIRES

Les cas d’école

REGION
SUD-EST

Taille des
collectivités

@  Collectivité de moins
de 10 000 habitants

Collectivité
@ oo 00006t
100 000 habitants
Collectivité
entre 100 000 et
. 1000 000 habitants

Type de porteur
de projet

Région
Département

Commune

Université

Auvergne-Rhone-Alpes

Albertville ... 40
Bourget-du-Lac ..........ccoeeiiiiiiiiiinnncen. 42
Bourget-du-Lac.........ccccoooiiiiiiiiiins 44
Grenoble .......ooveevviiiiiiiiiiiee 46
La Roche-sur-Foron....................... 48
Villieu-Loyes-Mollon ............coeeeeeines 50

La Roche-sur-Foron

LA REUNION

Sainte-Marie

Provence Cote d’Azur

Lagarde-Paréol ........ccooeevvviiiiiiiiinieenn. 52
LaTrinité ... 54
Manosque .........ccovviiiiiiiiii 56
NICE oo 58

La Réunion
Sainte-Marie ......cccccceiiiiiiiiiei 60

EDUR&NOV
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Rénovation énergétique (Batiment Basse Consommation)

GROUPE SCOLAIRE DU VAL
DES ROSES A ALBERTVILLE

Auvergne-Rhoéne-Alpes, département de la Savoie (73)
Commune de 19 812 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2021 2023 FIN 2023 Q DEC. 2024
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune d’Albertville

Les autres acteurs : C}
Maitre d’ceuvre : Cabinet Patriarche
LLC & Associés Avocats

Le projet en bref :

¢ |solation thermique de I'école

¢ Rénovation des menuiseries

¢ Installation d’une coursive de circulation
e Ventilation naturelle

¢ Label BBC rénovation

Les points forts :
#biosourcé #panneaux solaires
#limitation carbone #végétalisation

= L

1960 3 182 m?

@ Cas d’école disponible sur YouTube

B @

40 % 5,5 M€

Année Surface réno- Eléves au sein Economie Montant total
de construction vée de I'école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations

FREDERIC BURNIER
FRAMBORET
MAIRE D’ALBERTVILLE

La bonne idée

Proposer
une visite du chantier
aux enfants et leur demander
leur avis pour convaincre
le premier public.

Quels ont été les grands axes du projet

et les moyens alloués ?

Créée dans les années 1960, I'école du Val des Roses n’avait
jamais vraiment bénéficié d’une rénovation d’ampleur. Le projet
était donc trés attendu par la communauté. Le principal objectif
était de réduire la consommation énergétique d’au moins 40 %.
Nous avions déja amorcé cette sobriété en raccordant en 2019 le
groupe scolaire au réseau de chaleur urbain. Un autre gros point

du projet était la coursive supplémentaire pour la circulation des ‘P

éleves qui a demandé a repenser tout I'espace. g

Quels choix techniques avez-vous pris pour .
cette rénovation ? Et demain ?

Nous avons choisi une isolation des facades en laine de roche ou
laine de bois en fonction des endroits et du mode de construc-
tion, et remplacé toutes les menuiseries quoique le batiment a
bénéficié de quelques rénovations auparavant. L'utilisation de
végétation pour le toit végétalisé est aussi un parti pris intéressant
de ce projet, et utile pour la période estivale.

La derniere phase des
travaux de rénovation sera
la végétalisation de la cour.

Comment le projet a-t-il été recu par les habitants ?

Les éleves ont été les premiers dans la boucle d’information, a
travers des visites de chantier, la découverte de matériaux ou
encore d’ateliers pour comprendre leurs usages. Les parents
ont eux aussi été informés en continu avec des QR codes ins-
tallés aux abords du chantier. Cela a contribué a I’enthousiasme

autour du projet.
EduRadar @ O

Plan de financement
Le montant du projet s’éléve a 5,5 M€. Il est Gesti
financé par le dispositif Intracting de 3 M€ d estion
, 2 ) e projet
accordé par la Banque des Territoires via le
programme EduRénov. Le montant total des
subventions est de 670 000€ (500 000€ du
FNADT, 160 000€ de la DSIL et 10 200€ de I'’AMI Usage des Etude
Sequoia d’ACTEE/FNCCR). batiments du bati et
La ville a autofinancé 1,8 M€. des besoins
B Autofinancement Confort Performance
et qualité énergétique et
N . environnementale
55 % Prét (Intracting)
Il Subvention Adaptation
climatique
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Rénovation globale performante et atteinte du niveau BBC rénovation

ECOLE ELEMENTAIRE LE CHAT

PERCHE A BOURGET-DU-LAC

Auvergne-Rhoéne-Alpes, département de la Savoie (73)

Commune de 4 966 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2024 Q
¢

2025
¢

2. Elaboration du
projet de rénovation

1. Phase préalable
d’analyse

3. Début
du chantier

4. Réception
des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune du Bourget-du-Lac

Les autres acteurs :

AMO audit énergétique : A3 SEREBA,
Maitrise d’ouvrage déléguée : SPL OSER,
architecte : TABULA RASA - Grégory Perrin,
bureaux d’étude : Canopée, IBI, KEOPS,
VENTATHEC

Le projet en bref :

e |solation thermique, remplacement des
menuiseries

Extension et restructuration des locaux
Relamping

Ventilation double flux

Dispositifs de protections solaires
Raccordement au réseau de chaleur

Les points forts :

#rénovation globale performante #atteinte du

niveau BBC rénovation #matériaux biosourcés  gg
appel a projets (SDEC)

= U ® @

1987 1265 m? 157

Année Surface Eléves au sein
de construction rénovée de I'école
du batiment du batiment

54 %

Economie
d’énergie visée

2,18 M€

Montant total
prévisionnel
des opérations

© Bourget-du-Lac

NICOLAS MERCAT

MAIRE DU BOURGET-DU-LAC

Pouvez-vous nous raconter la genése de ce projet de réno-

vation?

La rénovation des batiments publics était un élément majeur de
notre programme pour des raisons écologiques, mais égale-
ment pour des questions budgétaires avec I'augmentation du
prix de I’énergie. En premier lieu, nous avons réalisé des audits
énergétiques pour identifier a la fois les passoires thermiques et
les établissements qui présentaient des consommations éner-
gétiques importantes. Nous avons choisi de rénover en priorité
les écoles. Apres les deux étés torrides de 2022 et 2023, nous
avons réellement constaté la situation d’inconfort des éleves et

du personnel enseignant.

Quelles sont les différentes parties prenantes du projet ?
Des le départ, il nous a semblé primordial d’associer les ensei-
gnants, les parents d’éléves et les enfants au projet. Nous avons
organisé un temps d’échange pour recueillir de nouvelles idées
et les intégrer au projet. Par exemple, la concertation nous a
amenés a repenser la cour d’école et le préau. Nous travail-

lons aussi avec nos partenaires : le Département, la Région, la
Banque des Territoires financent ce projet de grande envergure.

Avez-vous d’autres projets que vous souhaiteriez

entreprendre dans la commune ?

Absolument! Les enjeux énergétiques sont majeurs pour nous.
Nous investissons considérablement dans les énergies renouve-
lables : réseau de chaleur, panneaux photovoltaiques, technique

microhydraulique.

La bonne idée

Se faire accompagner
par les sociétés publiques
locales (SPL OSER),
notamment dans la phase
de contractualisation
et de conception.

ey *

Et demain ?

Installer un réseau de
chaleur dans la commune.
L’objectif est d’utiliser les
1000 hectares de bois

de la collectivité pour
chauffer I’équivalent de
700 logements et des
batiments publics.

Plan de financement

Le montant du projet s’éleve a 2,18 M€.

Le montant total des subventions est de 1 256 400€
(120 000€ du Contrat Région, 356 400€ du Conseil
départemental, 400 000€ du Fonds Vert et 10 000€
dans le cadre de ’AMI Maitrise d’Ouvrage Délégué
(MOD) EduReénov, 70 000€ de CEE et 300 000€ de la
CAF). La commune a sollicité un prét CAF a hauteur
de 200 000€ et a autofinancé 724 740¢€.

9 %

[ Autofinancement
Prét

[l Subvention
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Rénovation thermique et fonctionnelle avec concertation .

ECOLE PRIMAIRE DE LA CASCADE

A BOURGET-DU-LAC

Auvergne-Rhoéne-Alpes, département de la Savoie (73)
Commune de 4 966 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2024 Q 2025
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune du Bourget-du-Lac

Les autres acteurs :

AMO audit énergétique : Enerbat, C)
Architecture : Coconcept - Céline Renard,

bureaux d’étude : TEB, Soraethec,

VENATHEC

Le projet en bref :

e Désamiantage des toitures
et menuiseries

e [solation par I'extérieur (polystyréne et
fibre de bois)

e Remplacement des menuiseries

¢ Protections solaires et stores tamisant

¢ Relamping

Les points forts :
#rénovation thermique et fonctionnelle
#concertation #photovoltaique

= L

1978 524 m?

Année Surface Eléves au sein
de construction rénovée de I'école
du batiment du batiment

B @

42 %
Economie
d’énergie visée

707 K€

Montant total
prévisionnel
des opérations

© Bourget-du-Lac

NICOLAS MERCAT
MAIRE DU BOURGET-DU-LAC

Pourquoi avoir entrepris la rénovation de I’école

de la Cascade ?

La rénovation de I’école de la Cascade s’inscrit dans un projet
bien plus vaste que la simple mise aux normes énergétiques.
Elle fait partie d’une réflexion globale sur la restructuration

du centre du village. L'école avait vieilli et présentait des pro-
blemes énergétiques importants, comme une surconsomma-
tion en hiver et des surchauffes estivales, en particulier a cause
des grandes fenétres.

Comment s’est déroulé le processus de concertation ?
Nous avons organisé une concertation active avec tous les
habitants du village. Des scénarios d’aménagement ont été
discutés directement dans la cour de I’école, a travers des
débats mouvants ou chacun pouvait voter et s’exprimer sur les
options proposées. Cette démarche a permis de définir collec-
tivement un projet en adéquation avec les attentes locales. La
concertation a aussi permis de mobiliser un fort soutien local et
de renforcer la cohésion autour de ce projet.

Quels conseils donneriez-vous a d’autres collectivités
souhaitant rénover leurs écoles ?

Il est crucial de bien planifier les financements. Nous avons
bénéficié de subventions grace au Fonds Vert, au soutien du
département et de notre agglomération Grand Lac. Ces aides
financiéres ont été déterminantes pour concrétiser ce projet
ambitieux. Enfin, associer tous les acteurs, locaux et tech-
niques, garantit un travail efficace.

La bonne idée

Adopter une vision globale.
Une école est un lieu de vie
qui structure une commune.
Il est essentiel d’intégrer les
travaux dans un projet plus
vaste de revitalisation
locale.

ey *

Et demain ?

La prochaine étape va étre
de désimperméabiliser

et de végétaliser la cour.
Une partie de la cour
pourra étre utilisée hors
temps scolaire, pour tous
les habitants du village.
L’école deviendra ainsi

un lieu multifonctionnel.

Plan de financement

Le montant du projet s’éleve a 707 000€. Il est
financé par 237 780€ de subventions (111 780€
du Fonds Vert, 81 000€ du Département, 37
000€ de I’Agglomération Grand Lac et 8 000€
de CEE). Le reste a charge représente environ
469 220€.

Usage des
batiments

Confort
et qualité

[ Autofinancement

[l Subvention

EduRadar ©

Gestion
de projet
Etude
du bati et
des besoins
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Restructuration péle enfance (créche, école, périscolaire, centre loisirs)

POLE ENFANCE LES TREMBLES

A GRENOBLE

Auvergne-Rhoéne-Alpes, département de I'lsére (38)
Commune de 158 198 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2023 Q 2025
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Ville de Grenoble

Les autres acteurs :
Architecte : Chabal Architectes, économiste :
CCG, bureaux d’étude : SORATEC, CET,
CANORPEE, EAI, Cuisine ingénierie, H2MPC,
AMO : BURGEAP, MINEKA

Le projet en bref :

¢ Restructuration du site de I'école en un
batiment unique rassemblant différents
services dédiés a I'enfance

e Prise en compte du confort d’été

e Végétalisation du toit du batiment
et de la cour

¢ Rénovation d’une station de chauffage
urbain pour réduire les pertes sur le réseau

Les points forts :
#matériaux renouvelables #économie o
circulaire #valorisation des déchets

= L

1970 2 859 m?

Année Surface Personnes au
de construction rénovée sein du péle
du batiment du batiment enfance

& @ €

50 %

Economie
d’énergie visée

15 M€

Montant total
prévisionnel
des opérations

PIERRE MERIAUX
ADJOINT AU MAIRE

Quelle est la genése de ce projet ?

Pour ce deuxiéme mandat, nous avons engagé un projet de
réhabilitation de I’ensemble de la Villeneuve, un quartier historique
de Grenoble (NPNRU). Concernant le pble enfance des Trembles,
I’'un des éléments majeurs pour entamer la rénovation de I’école
était I'inconfort thermique, surtout en été.

Pourriez-vous décrire les différentes phases du projet?
Avant de cibler les actions de rénovation, nous avons travaillé
avec la maitrise d’ceuvre qui définit le projet et le segmente en
différentes phases. Pour identifier les besoins, nous avons orga-
nisé une concertation avec I’équipe pédagogique et les différents
acteurs qui prennent part au projet.

Quels conseils pourriez-vous donner a des collectivités qui
souhaitent entreprendre des projets de rénovation comme
celui-ci ?

Nous avons la chance d’avoir des services techniques tres
impliqués. Cela nous permet de piloter la maitrise d’ouvrage di-
rectement la plupart du temps et d’assurer le suivi des chantiers.
Pour les collectivités qui ne disposent pas de cette ingénierie en
interne, je conseillerais de contacter des prestataires (dans la
région, société publique locale OSER). A cété de cela, nous nous
sommes associés avec des bureaux d’étude et des structures
spécialisées dans le réemploi ou dans I'amélioration de la qualité
de I'air intérieur. Cette collaboration nous permet de prendre en
compte dans le projet la méthode ECRAINS, développée par
I’ADEME, pour réduire les émissions de polluants atmosphériques.

La bonne idée

Utilisation de matériaux
biosourceés : isolation avec
des bottes de paille et fibres
de bois provenant des Alpes
& réemploi des matériaux
sur le chantier afin de limiter
I’empreinte carbone.

ey *

Et demain ?

La ville va continuer

la réhabilitation du quartier
de la Villeneuve, ol se
trouve I'école pour offrir
aux habitants plus de fonc-
tionnalité et de confort.
Tous les immeubles

et le village olympique
historique de 1968 vont
étre requalifiés.

Plan de financement

Le montant du projet s’éleve a 15M. Il est finan-
cé par un prét de 8,2 M€ accordé par la Banque
des Territoires via le programme EduRénov. Le

montant total des subventions est d’environ 4,9
ME (3 M€ de ’ANRU, 1,3 M€ de I’Etat, 500 000€

de la CCAS et 80 000€ de la CAF). La ville a Usage des
autofinancé environ 1,9 M€. batiments
M Autofinancement Confort
et qualité
54 % Prét
[l Subvention

EduRadar © O
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Isolation thermique et réflexions sur les usages

COLLEGE LES ALLOBROGES

A LA ROCHE-SUR-FORON

Auvergne-Rhoéne-Alpes, département de la Haute-Savoie (74)

Département de 841 482 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

de Haute-Savoie

© Département

Q 2026

@ @ ¢ ¢

1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Département de la Haute-Savoie

Les autres acteurs :
Chabal Architectes

Le projet en bref :

¢ Réfection des fagades,
isolation thermique

e Remplacement des menuiseries
extérieures

e Réhabilitation fonctionnelle
du batiment

Les points forts :
#remise a neuf du systéeme de chauffage

= L

Année Surface Eléves au sein
de construction rénovée du college
du batiment du batiment

@ ©

1966 4 300 m? 43 %

Economie
d’énergie visée

8,8 M€

Montant total
prévisionnel des

opérations

MARTIAL SADDIER
PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA HAUTE-SAVOIE

Pourquoi avez-vous décidé de mener ces travaux ?

Ce collége est emblématique puisqu’il s’agit d’un college de
centre-ville, au cceur de la cité. Il faut a la fois le réadapter pour
les conditions d’accueil des éléves, des enseignants, des équipes
de direction, des personnels du college. Mais il y a également un
volet sur les économies d’énergie et sur la performance énergé-
tique. C’est sur ce point précis qu’il y a un énorme investissement.
Atitre d’exemple, nous avons cette année 17 millions d’euros de
dépenses énergétiques supplémentaires, a I’échelle du Départe-
ment, dont 6 millions sur les 49 colléges.

Quel a été le role de la Banque des Territoires ?

Nous avons été retenus par la Banque des Territoires, qui va
nous accompagner dans ce projet. Une partie sera financée sur
le budget général du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
et une autre sera financée par un emprunt, étant donné que nous
partons sur un investissement pour 40 ans. Nous avons besoin
de financements, plus que jamais au moment ou les taux d’in-
térét remontent trés fortement, nous avons besoin du concours
d’une banque comme celle-ci, qui va aller probablement sur des
dossiers ou les organismes bancaires privés n’iraient pas. C’est
la solidarité territoriale et c’est comme ¢a que je qualifierais la
Banque des Territoires.

ey ¢

Et demain ?

Nous menons un plan d’in-
vestissement massif dans
les colleges, avec 1 milliard
d’euros qui vont étre
investis dans les 10 ans a
venir par le Département
de la Haute-Savoie. Cela
représente 15 nouveaux
colleges et une vingtaine
de réhabilitations.

Plan de financement

Le montant du projet s’éleve a 8,76 M€.

Il est financé par un prét de 4 380 000€
accordé par la Banque des Territoires

via le programme EduRénov.

Le Département a autofinancé 4 380 000€.

Usage des
batiments

Confort

et qualité
[ Autofinancement q

50 %

Prét (Intracting)
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Rénovation en site occupé avec modulaires RT 2020

ECOLE DU TOISON

A VILLIEU-LOYES-MOLLON

Auvergne-Rhoéne-Alpes, département de I’Ain (01)

Commune de 3 717 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2021 2023 2024 Q
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Villieu-Loyes-Mollon

Les autres acteurs : ‘i)
Audit énergétique : cabinet Jean-Sébastien

Flammang

Maitrise d’ceuvre : MY’RENO

Agence d’ingénierie départementale de I’Ain

Le projet en bref :

¢ |solation des murs et de la toiture

¢ |Installation de systéme de traitement
d’air avec capteurs de CO,

¢ Remplacement du systéeme de chauffage
au gaz par des pompes a chaleur
réversibles

e Eclairage LED

Les points forts :

#amélioration qualité de I'air #salles

modulaires RT 2020 #pompes a chaleur o
réversibles

= L

1988 1 593 m? 250

Année Surface Eléves au sein
de construction rénovée de I'école
du batiment du batiment

67 %

Economie
d’énergie visée

1,6 M€

Montant total
prévisionnel
des opérations

ERIC BEAUFORT
MAIRE DE VILLIEU-LOYES-
MOLLON

Dans quel contexte avez-vous mis en ceuvre I'audit
énergétique ?

La décision découle de constats sur la vétusté des systemes a

la suite de pannes. Plus tard, la crise énergétique a confirmé que
notre ambition de maitriser les consommations de nos batiments
était la bonne. Au-dela de I'évaluation des consommations, I'audit
intégre une réflexion sur le confort thermique, sur les perspectives
environnementales du bati, et la qualité de I'air intérieur (QAI).

Comment la ville a-t-elle organisé le pilotage

et le financement des travaux ?

Dés le début, nous avons impliqué le personnel scolaire, les
éléves et les parents (choix de la couleur des murs par exemple).
Nous avons travaillé avec la société MY’RENO qui a assuré la
maitrise d’ceuvre et I’Agence d’ingénierie départementale de I’Ain,
qui nous a soutenus dans la gestion des aspects administratifs.
Coté financement, nous avons pu mobiliser plusieurs leviers
publics, comme I’Etat, le Conseil départemental de I'Ain et la
communauté de communes de la Plaine de I’Ain. Aussi, nous
avons obtenu un prét bonifié de la Banque des Territoires, discuté
lors du Salon des Maires de France.

Comment avez-vous assuré la continuité de 'enseignement ?
Des salles modulaires RT 2020 ont été installées pour assurer la
continuité de I'enseignement. L’achat de ces structures tempo-
raires, moins onéreux que la location, nous permet d’accukillir les
éléves dans des conditions optimales avec des classes de 50 m2.

La bonne idée

L’audit nous a permis
d’obtenir une vision claire
des priorités et d’éviter des
travaux inutiles, assurant
également un équilibre
financier au projet.

Plan de financement

Le montant du projet s’éléve a 1,6 M£. |l est finan-
cé par un prét de 1,16 M€ accordé par la Banque
des Territoires via le programme EduRénov. Le
montant total des subventions est de 454 750€
(209 000€ de la Communauté de communes, 150

000€ de dotation d’équipement des territoires ru- Usage des
raux (DETR) et 95 750 du Conseil départemental). batiments

La commune a autofinancé 4 100€.

<1 e
) Confort
[ Autofinancement et qualite
(o)
28 % Prét
0,
71 % [l Subvention
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Rénovation globale et adaptation climatique

ECOLE MATERNELLE ET

ELEMENTAIRE LAGARDE-PAREOL

Provence-Alpes-Cote d’Azur, département du Vaucluse (84)

Commune de 325 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2020 2021 2023 2024 Q
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Lagarde-Paréol

Les autres acteurs : {j
Romain Jamot Architecture

Economiste : Christian Grillet

Bureaux d’étude : B.A.S.E, CET

Renaturation de la cour : CAUE du Vaucluse

et Cabinet Echoarchi

Le projet en bref :
e |solation thermique
¢ |nstallation d’une pompe a chaleur

FABRICE LEAUNE
MAIRE DE LAGARDE-PAREOL

Pouvez-vous nous raconter la genése du projet et les
ambitions de la Mairie ?

Dans notre commune de 325 habitants, I’école est un batiment
emblématique et plusieurs de ses anciens éléves font aujourd’hui
partie du conseil municipal... moi inclus ! L’établissement a

été bati au début des années 1900, avec la classe au rez-
de-chaussée et le logement de linstituteur a I'étage. Une
construction modulaire avait ensuite été ajoutée, mais elle
arrivait au bout de ses capacités fonctionnelles. La rénovation du
béatiment était donc un projet longuement mdri, avec une double
volonté : installer les deux classes dans le méme batiment et
ameéliorer la performance énergétique globale de I'école, tout en
préservant son authenticité.

Comment se sont déroulés les travaux ?

Une structure modulaire a été mise en place le temps du chantier
afin d’assurer les cours dans des conditions favorables. Au terme
d’un an de travaux, I'école rénovée a été inaugurée en octobre
2024, avec beaucoup d’émotion et de fierté pour I'ensemble du
village.

Quels ont été les points clés de la réussite de cette
rénovation ?

Nous nous sommes entourés d’entreprises de confiance pour la
conception et la réalisation du projet, notamment Jamot Romain
Architecture pour la rénovation de I'école et le Cabinet Echoarchi
pour la renaturation de la cour.

La bonne idée

Le choix des matériaux a fait

I'objet d’une présentation
au conseil municipal et aux
équipes d’enseignants, afin

de prendre en compte les

attentes de toutes les
parties prenantes.

ey *

Et demain ?

Nous avons pu souscrire
un prét sur 41 ans dans

le cadre du programme
EduRénov. Ces conditions
sont tres facilitantes pour
une petite commune comme
la nbtre, car nous pouvons
aisément supporter un prét
sur cette durée et ainsi
envisager d’autres projets
de rénovation énergétique.

EduRadar © O

e Remplacement des menuiseries Plan de financement
¢ Volets a lames orientables
e Mise en conformité . S s
e Cour désimperméabilisée et renaturé Le mqntant d u projet sﬂeleve a816 660€. . Gestion
Il est financé par un prét de 410 000€ accordé de projet
Les points forts : par la ,Banque des Territoires via le progrgmme
#rénovation globale #adaptation climatique EduRénov. Le montant total des subventions est
#implication des usagers o de 181 530€ (30 000€ de DETR et 151 530€ de A
Fonds de concours). Usage des Etude
La ville a autofinancé 225 130¢€. batiments du bati et
des besoins
e @ m Confort Performance
M Autofinancement et qualité énergétique et
environnementale
Début 1900 180 m?2 27 88 % 817 K€ Pret Adaptation
Année Surface Eléves au sein Economie Montant total M Subvention climatique
de construction rénovée de I’école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations
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Rénovation énergétique et installation d’une pompe a chaleur

ECOLE ELEMENTAIRE LEPELTIER

LA TRINITE

Provence-Alpes-Cote d’Azur, département des Alpes-Maritimes (06)

Commune de 10 276 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

LADISLAS POLSKI
MAIRE DE LA TRINITE

Pourquoi envisagez-vous de rénover I’école Lepeltier ?

Notre projet de rénovation a deux ambitions majeures : valoriser
I’éducation, compétence centrale des communes, et repenser
I’'aménagement urbain autour de I’école historique. La rénovation
de ce batiment s’inscrit dans une logique plus large de réorga-
nisation urbaine avec la création de cheminements piétonniers

JUILL. JUILL. et la proximité d’équipements publics. Ce projet vise non seu-
2022 2023 2023 2024 N . . . -
lement a moderniser les infrastructures scolaires pour améliorer
@ @ @ @ I’apprentissage des éléves, mais aussi a repenser I'urbanisme
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception eny intégrant la dimension de transition énergétique.
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Ville de La Trinité

Le projet en bref :

¢ Rénovation des huisseries

e Modernisation des structures
scolaires

o Désamiantage des batiments

e Amélioration du confort thermique

Quelles ont été les actions concrétes mises en place

dans ce projet ?

Le projet a été structuré en deux phases : la premiére concerne
la rénovation de I’école maternelle, de la cantine et des salles
d’arts. Une deuxiéme phase est prévue pour 2025 avec I'ins-
tallation d’un préau photovoltaique.

Quels sont vos conseils a destination d’une collectivité
souhaitant engager un projet similaire ?

La réussite de tels projets exige une anticipation rigoureuse
des différentes phases, de la planification a la réalisation des
travaux. Il est crucial d’adopter une approche prévisionnelle pour
répondre aux exigences des acteurs financiers et institutionnels,
tout en respectant les cadres d’intervention.

La bonne idée

Intégrer la rénovation de I'école
au ceeur d’un projet global de
réaménagement du centre-ville.
Les aménagements choisis lors
des travaux participent a la mise
en cohérence des enjeux d’urba-
nisme, d’éducation et
d’environnement.

ey *

Et demain ?

Apres la rénovation des
écoles Lepeltier et Eau
Vive, la commune lance
la construction de «La
Stella», la future salle
culturelle de La Trinité
dont I'ouverture est
prévue pour la fin 2025.

Les points forts : PI d f. t

#autonomie énergétique an e Inancemen

#pompe a chaleur ) o

#aménagement urbain Le mqntant 'du projet s:eleve a 915 000€. )
Il est financé par un prét de 800 000€ accordé
par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions

o s’éleve a 100 000€ (dotation de soutien
a I'investissement local (DSIL)). Usage des
La ville a autofinancé 15 000€. batiments
[o)
M Autofinancement et qualité
1951 3 197 m?2 40 % 915 K€ Prét
. N ) . [o)
Année Surface Eléves au sein Economie Montant total 87 % [ Subvention
de construction rénovée de I’école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations
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Rénovation globale et utilisation de matériaux biosourcés

GROUPE SCOLAIRE

DES PLANTIERS A MANOSQUE

Provence-Alpes-Cote d’Azur, département des Alpes de Haute-Provence (04)

Commune de 22 528 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2024 2025 Q
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Manosque

Les autres acteurs : C)
Architecte : Guillaume Dominici

Le projet en bref :

e [solation extérieure des murs et des
combles

¢ Remplacement des menuiseries

¢ Installation de luminaires LED

e Ventilation double flux

© mondepartement04

CAMILLE GALTIER
MAIRE DE MANOSQUE

Dans quel contexte avez-vous décidé de rénover le
groupe scolaire des Plantiers ?

Ce chantier est lié au programme ANRU (Agence de renou-
vellement urbain), que la ville de Manosque a validé en janvier
2021 pour plusieurs quartiers. L’objectif étant de retrouver
une mixité, d’améliorer le quotidien des gens, de rénover
leurs logements mais aussi leurs écoles et de leur offrir une
ville verte. Nous visons I'excellence pédagogique, sociale et
environnementale. Entre 2022 et 2027, 15 millions d’euros
auront été investis pour rénover tous les groupes scolaires
manosquins.

Comment avez-vous financé ce projet ?

Ce plan global est financé a hauteur de 5 millions d’euros par
les subventions, 5 millions d’euros par la capacité d’inves-
tissement de la Ville et 5 millions par des emprunts. On s’est
évidemment appuyés sur les structures opérantes de I'Etat, la
Caisse des dépbts, la Banque des territoires via le programme
EduRénov, ’ANRU, notamment pour les financements. On

a aussi obtenu des aides de la région Provence-Alpes-Coéte
d’Azur et de I'Union européenne. C’est ce qui permet de ne
pas grever les impots locaux, puisque tous les travaux sont
faits sans augmenter la dette ni les intéréts.

Ce n’est pas facile de mobiliser autant d’argent, surtout
dans la période actuelle. Mais je crois que notre projet
était vertueux aussi bien socialement que de fagon
environnementale et qu’on a réussi a étre convaincants.

La bonne idée

Nous avons utilisé beaucoup
de matériaux non issus du pétrole
pour répondre aux critéres du
FEDER (Fonds européen de
développement régional) qui a
participé au financement : de la
laine de roche, du liege, du bois,
des enduits minéraux.

ey *

Et demain ?

Ce projet s’inscrit dans un
plan global de rénovation des
écoles sur la ville, représentant
un investissement de 15
millions d’euros sur 5 ans.

EduRadar ©

o Désimperméabilisation de la cour (mulch Plan de fl nancement
et résines drainantes) & végétalisation
Le montant du projet s’éléve a 3,4 M€. |l est Gesti
Les points forts : financé par un prét de la Banque des Territoires dee;rggt
#matériaux biosourcés #végétalisation de 3M€. Le montant total des subventions est de
#remplacement chaudiére fuel pour une 321 000€ (200 000€ du Fonds Vert, 121 000€ de
pompe a chaleur o la Région). La commune est également en attente
de subventions européennes et a autofinancé Usage des Etude
53 200€. batiments du bati et
des besoins
0 0,
2% B Autofinancement Confort Performance
utor et qualité énergétique et
Prét environnementale
0 ré
1970 3 000 m? 70%  3,4Me€ i
Année Surface Eléves au sein Economie Montant total 88 % B Subvention climatique
de construction rénovée de I’école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations
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Efficacité énergétique et production d’énergie photovoltaique

CAMPUS VALROSE
ET CARLONE A NICE

Provence-Alpes-Cote d’Azur, département des Alpes-Maritimes (06)
Commune de 342 669 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2023 Q

@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Université Nice Cote d’Azur

Le projet en bref : C)
e Travaux d’efficacité énergétique
e Suppression des chaufferies
au fioul
e Raccordement au réseau
de chaleur urbain
e Pose de 8 500 LED
e 521 882€ d’économies annuelles
d’énergie, 1 340t CO, évitées par an

Les points forts :
#énergie photovoltaique
#gains énergétiques

= L

1870 84 904 m?

H @ €

35K 36 % 11,8 M€

Année Surface Etudiants Economie Montant total
de construction rénovée au sein d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment de I'université des opérations

© Université Cote d’Azur

MARC DALLOZ

VICE-PRESIDENT DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DE

L’UNIVERSITE NICE COTE D’AZUR

Pourquoi avoir rénové cette université ?

Nous avons identifié des besoins tres importants
sur le site de Valrose, ainsi que sur le site de
Carlone, au centre-ville, ou est installée I’ancienne
faculté des Lettres, et qui avait grand besoin

de rénovation. Nous avons réfléchi a la maniere
d’utiliser 'opportunité du plan France Relance
pour améliorer la performance énergétique de

nos batiments, le confort de nos usagers et les
productions d’énergie pour les rendre plus en ligne
avec nos objectifs de développement durable.

Quel a été le role de la Banque des Territoires
dans votre projet ?

Nous avons contacté la Banque des Territoires
pour pouvoir compléter I’enveloppe des travaux
et le budget que nous y consacrons. Nous avons
eu recours a un Intracting* de 3 millions d’euros
sur le site de Valrose et de 2 millions d’euros sur
le site de Carlone afin d’affiner notre stratégie de
rénovation.

*Le dispositif Intracting est une offre proposée par la Banque
des Territoires qui permet de financer les travaux grace aux
économies d’énergie réalisées.

Plan de financement

Le montant du projet s’éléve a 11,8 ME.

Il est financé par un prét Intracting de 5 M€
accordé par la Banque des Territoires via
le programme EduRénov.

L’Université a autofinancé 6,8 M€.

M Autofinancement
42 %

Prét (Intracting)

EduRadar © O

Gestion
de projet
Usage des N Etude
batiments du bati et
des besoins
Confort Performance
et qualité énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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Amélioration du confort thermique sans recours a la climatisation

LYCEE PROFESSIONNEL
ISNELLE AMELIN A SAINTE-MARIE

La Réunion (974)
Région de 885 700 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

@ @ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début
d’analyse projet de rénovation du chantier

2022 Q
¢
4. Réception
des travaux

\

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Région Réunion

Le projet en bref : (‘)
¢ |solation des toitures et des facades
e Remplacement des menuiseries,
jalousies et surtoitures
e Relamping
e Extension de la restauration
et du pble administratif
e Gain de 3 2 5°C dans les salles
de classe sans utilisation
de climatisation

Les points forts :
#confort thermique #brasseurs d’air
#protections solaires

@ Cas d’école disponible sur YouTube

& U @ @

1985 15700 m? 40 %

Année Surface Eléves au sein Economie
de construction rénovée du lycée
du batiment du batiment

d’énergie visée

8,1 M€

Montant total

prévisionnel

des opérations

JEROME SACALI
DIRECTEUR A LA DIRECTION

DES BATIMENTS ET DU PATRIMOINE -
CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

Pourquoi avoir rénové ce lycée ?

Les batiments dataient tous de 1985 et étaient donc trés vétustes.
lls avaient besoin d’une vraie rénovation, d’une mise en confor-
mité. |l y avait également besoin d’'une amélioration au niveau

des conforts thermiques pour les éleves, essentiellement pour

les filieres esthétique et coiffure, qui utilisent des machines qui

ont tendance a produire de la chaleur et a consommer beaucoup
d’énergie.

Quel a été le role de la Banque des Territoires

dans ce projet de rénovation ?

En tant que premier investisseur auprés des collectivités
territoriales, la Banque des Territoires a été un acteur majeur pour
le Conseil régional sur I'ensemble de ces projets. Elle a financé a
hauteur de 61% la premiere phase et poursuivra son financement
sur la phase suivante. Aujourd’hui, 5 millions d’euros ont déja été
financés par la Banque des Territoires.

5 Etdemain ?

La Région s’est engagée dans un programme
de réhabilitation dés 2011. 37 lycées sont
concernés par ces réhabilitations, avec une
enveloppe de 350 millions d’euros.

Plan de financement

Le montant du projet s’éléve a 8,1 M€.

Il est financé par un prét prévisionnel de 5 M€
accordé par la Banque des Territoires via le
programme EduRénov. La collectivité sollicite en

EduRadar © O

parallele des subventions (FEDER).

M Autofinancement/
Subvention

62 % Prét

Usage des Etude
batiments du bati et
des besoins
Confort Performance
et qualité énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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Taille des
collectivités

@

@  Collectivité de
moins de 10 000
habitants

’ Collectivité
entre 10 000 et
100 000 habitants

Collectivité
entre 100 000 et
1000 000 habitants

Type de porteur

e projet
. Département
Commune
| -/

Eat SO

Cabestany

Occitanie Nouvelle-Aquitaine
AUFMIGNAC e 66 Frontenay-Rohan-Rohan..................... 80
Les cas d’école Cabestany ..........oeviiiiiiiiiiiiiieeis 68 La Flotte ..uueeiiiieeeieee e 82

Ferriéres-sur-Ariege........cccceeeveeeeennanns 70 NavarrenX........ooooovvviiiiiiiiiiiiiee e 84

R E,G IO N GIraDEIS. ..o 72
SU D—OU EST MBZE .voeveriereeiseeeseei e 74

QMY EDURENOV
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Rénovation énergétique et isolation extérieure

ECOLE MATERNELLE
JOSEPHINE BAKER A AURIGNAC

Occitanie, département de la Haute-Garonne (31)
Commune de 1 243 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

JUILL.
2022 2023 JUILL. 2023 2024 Q
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune d’Aurignac

Les autres acteurs :
Architecte : Antoine Poupart
Diagnostic : SILMA conseil

Le projet en bref :

* Réfection et isolation de la toiture
de I’école et du restaurant scolaire

e [solation extérieure et installation
de bardage en bois

e Changement du systéme de chauffage
et des menuiseries extérieures et de la
ventilation des salles de classe.

Les points forts :
#isolation thermique #projet participatif
#pompe a chaleur

= L

1960 336 m? 65 40 % 340 K€

Année Surface Eléves au sein Economie Montant total
de construction rénovée de I’école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations

JEAN-MICHEL LOSEGO
MAIRE D’AURIGNAC

Pourquoi avez-vous décidé de rénover I’'école ?

Le facteur déclenchant a concerné le systeme de chauffage : I'an-
cienne chaudiére gaz commencgait a étre en fin de vie, il nous fallait
prévoir son remplacement. Nous avons préféré avoir une réflexion
d’ensemble sur I'efficacité énergétique du batiment. Concernant
I’école, il y avait aussi un enjeu sur le confort des usagers : a chaque
conseil d’école revenaient les questions de chaleur dans les bati-
ments, en juin et en septembre surtout. Une fois ce premier projet
élaboré, nous I'avons soumis a I'ensemble des personnels pour
régler un certain nombre de détails, dans I'objectif de faciliter la vie
quotidienne des usagers du batiment.

Comment avez-vous financé cette rénovation ?

Pour ce projet, nous avons obtenu plus de 70% de financements
extérieurs. La Banque des Territoires nous a accordé un prét a bon
taux via EduRénov, alors que les banques privées proposaient des
taux élevés ou hésitaient a préter. Cela nous a permis de maintenir
les ambitions du projet sans trop peser sur les finances communales.

Quels conseils donneriez-vous a une collectivité qui envisage
une telle réhabilitation ?

La premiére difficulté est d’évaluer les besoins dés le départ. Il est
aussi crucial d’associer tous les acteurs pour une réponse efficace
et une cohésion autour du projet. Nous avons maintenu I'activité
de I'école pendant les travaux, programmés pendant les vacances
scolaires, ce qui a été contraignant mais a permis de fortes économies
par rapport a la création d’un site scolaire transitoire.

La bonne idée

Faire confiance
aux matériaux durs
en extérieur, qui accueilleront
les chocs de trottinettes
et vélos des éleves.

L -\

Et demain ?

L’été montrera la bonne
isolation du batiment dont
bénéficient les éléves et
I’équipe pédagogique.
Avoir un retour sur la ven-
tilation mise en place par
les architectes est aussi
un moment important de
I’évaluation du site rénové.

Plan de financement

Le montant du projet s’éleve a 340 550 €.

Il est financé par un prét de 68 000 € accordé
par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions est
de 270 000 € (118 000 € de la DSIL, 40 000 €

du Conseil Régional, 65 000€ du Fonds vert Usage des
et 47 000€ de I'lntercommunalité). La ville a auto- batiments
financé 2 550 €.

M Autofinancement Confort
et qualité
Prét
[l Subvention

EduRadar ©

Gestion
de projet
Etude
du bati et
des besoins
Performance
énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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Rénovation en site occupé

GROUPE SCOLAIRE BUFFON-
CHAPLIN A CABESTANY

Occitanie, département des Pyrénées-Orientales (66)
Commune de 10 301 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

AOUT JUILL.
2021 2022 2023 2025 Q
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Cabestany

Les autres acteurs : C)
MO : Agena Architecture

Le projet en bref :

e [solation des fagades et des toitures

e Changement du systeme de chauffage
e Remplacement des menuiseries

Les points forts :
#site occupé #ventilation double flux
#panneaux photovoltaiques

@ Cas d’école disponible sur YouTube

= U ® @

1975 1 950 m? 281 64 % 2,5 M€

Année Surface Eléves au sein Economie Montant total
de construction rénovée de I’école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations

La bonne idée
EDITH PUGNET
MAIRE DE CABESTANY Une bonne préparation
en amont est nécessaire,
Dans quel contexte avez-vous lancé la rénovation notamment aupres des

énergétique du groupe scolaire Buffon-Chaplin ? parents et enseignants_ Ces
Plusieurs de nos écoles construites dans les années 1950 et démarches ont apporté une
1960 ne garantissent plus aujourd’hui des conditions de vie e ..

supportables pour les enfants et le personnel éducatif. Nous grande fluidité et adhésion

enregistrons réguliérement autour de 36 degrés dans les salles au projet.
de classe, et les cours de récréation sont de véritables flots
de chaleur.
L]
Quelles sont les particularités de ce chantier %

et les transformations en cours ?
La premiéere est qu’il se déroule en site occupé. Il a donc fallu

phaser les travaux. Ceci a nécessité la construction d’une école Et demain '7
provisoire et modulaire sur site, pour accueillir tour a tour les
enfants impactés par les travaux. La seconde particularité est La commune souhaite

que nous avons mené ce projet de facon participative. Ainsi, les
enfants ont donné leur avis sur « leur cour de récréation révée »,
en phase bien sir, avec les contraintes budgétaires.

rénover I'ensemble de ses
écoles. Elle s’inscrit dans
une orientation générale de
réduction de son em-
preinte environnementale,
notamment via des projets
structurants permettant
une préservation de la
ressource en eau (stade
synthétique, réseau d’eaux

Quel a été votre plan de financement pour ce projet ?
C’est un projet phare de notre programme qui nécessite un finan-
cement global de 2,5 millions d’euros HT. Nous nous sommes
autofinancés a hauteur de 500 000 euros HT et avons sollicité
des subventions. Mais c’est bien le prét de 1,4 million d’euros
HT de la Banque des territoires dans le cadre du programme
Edurénov qui nous a permis de boucler le budget. Cela a été
une véritable bouffée d’oxygéne.

usées).
Plan de financement EduRadar 0 O
Le montant du projet s’éléve a 2,5 M£. |l est finan- Gesti
cé par un prét de 1,4 M€ accordé par la Banque d ee;rggt
des Territoires via le programme EduRénov. Le
montant total des subventions est de 615 000€
(150 000€ de la DETR, 225 000€ du Fonds vert, /
40 000€ de la Région et 200 000€ du Conseil Usage des Etude
départemental). La ville a autofinancé 503 000€. batiments du bati et
des besoins
M Autofinancement Confort ) Performance
et qualité énergétique et
56 % Prét environnementale
Il Subvention Adaptation
climatique
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Rénovation énergétique et amélioration de I'accessibilité

ECOLE PRIMAIRE SIMONE VEIL
A FERRIERES-SUR-ARIEGE

Occitanie, département de I’Ariege (09)
Commune de 761 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

SEPT.
2023 2024 Q 2025 2026
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception

d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Ferrieres-sur-Ariége

Les autres acteurs :
Maitrise d’ouvrage : Joseph Pinzio,
SCP d’architecture Benazet-Pinizio

Le projet en bref :

¢ Refonte de lisolation

¢ Remplacement des menuiseries

e Changement du chauffage au gaz par
une chaudiére bois et granulés.

Les points forts :
#énergie verte #matériaux biosourcés
#chaudiéres a bois

@ Cas d’école disponible sur YouTube

@ LU B @ €

1990 1152 m? 100 45 % 565 K€

Année Surface Eléves au sein Economie Montant total
de construction rénovée de I’école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations

PAUL HOYER
CONSEILLER MUNICIPAL
DE FERRIERES-SUR-ARIEGE

Pourquoi la commune a-t-elle entamé

cette démarche de rénovation ?

Méme si, de prime abord I’école semble encore en bon état, c’est
un batiment qui pose des problémes en matiere de réglementation
et de performance énergétique. Il y a aussi des problématiques
en ce qui concerne 'accessibilité. Deux escaliers hélicoidaux
desservent I'étage, c’est un choix architectural de I’époque, qui
n’est pas adapté a I'usage d’une école, et surtout, ne permet
pas I'accés a un public a mobilité réduite.

Comment vont se dérouler les travaux ?

Le chantier devra se dérouler en site occupé. En effet, I’école est
située au fond d’une impasse, coincée entre une placette et la
riviere Ariege. Il n’était pas envisageable d’installer des «algéco»
pour faire classe pendant les travaux, a la fois par manque de
place et compte tenu du surco(t énergétique que cela aurait
engendré. Nous procéderons donc classe par classe pendant
les périodes de vacances scolaires.

Comment avez-vous entendu parler du programme
EduRénov ?

J’ai entendu parler de cette opportunité en échangeant avec un
représentant de la Banque des Territoires de mon département et
cela a vraiment été un levier pour nous permettre de concrétiser
cette rénovation. En effet, a ce moment-la, notre commune était
dans une situation financiére délicate et nous pensions qu’une
banque classique hésiterait a nous suivre. Ce prét constitue une
opportunité a un taux intéressant.

La bonne idée

Prendre en compte tous les
usages et I'historique de I'établis-
sement est primordial pour mener

I’ensemble des travaux.
Pour cela, inclure les équipes
éducatives au sein du projet

est nécessaire.

ey *

Et demain ?

La commune prépare
activement la deuxiéme
étape de son projet de
rénovation en préparant la
phase d’appels d’offres.

Le début des travaux
devrait avoir lieu au mois
de janvier ou mars 2025.

Plan de financement

Le montant du projet s’éléve a 565 000 €.

Il est financé par un prét de 140 655 € accordé
par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions
est de 424 350 € (110 980 € du Fonds Vert, 118

650 € de la dotation d’équipement des territoires Usage des
ruraux (DETR) et 194 720 € provenant d’autres batiments
organismes (SDE, ADEME, Région, Département,
etc.).
Confort
2 5 % et qualité
Prét
[l Subvention

EduRadar © O

Gestion
de projet

Etude
du bati et
des besoins
Performance
v énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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Rénovation globale et végétalisation des cours

ECOLE JOSEPH DELTEIL
A GRABELS

Occitanie, département de I’'Hérault (34)
Commune de 8 798 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2019 2022 2023 Q 2025
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Grabels

Les autres acteurs :
Bureau d’études : DOMENE
MO : L'atelier GIE Méditerranéen

Le projet en bref :

e [solation de la toiture et du plancher bas

¢ Remplacement des menuiseries
extérieures, et des chaudieres

e Mise en ceuvre de brasseurs d’air
plafonniers et de caissons de ventilation
équipés de plugs adiabatiques

¢ [nstallation de pergolas naturelles

Les points forts :

#isolation thermique #végétalisation

#projet participatif #panneaux

photovoltaiques @ Cas d’école disponible sur YouTube

& U@ @ €

1990 2 345 m? 60 % 4,6 M€

Année Surface Eléves au sein Economie Montant total
de construction rénovée de I’école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations

) La bonne idée
RENE REVOL

MAIRE DE GRABELS Utiliser des caissons

en bois et un remplissage

i - scidé 3 'é Slé ire ? . a2
Pourquoi avez-vous décidé de rénover I’école élémentaire ? paille pour le systéme

Grabels est trés engagée dans la transition écologique. La réha- . . .
bilitation des batiments publics est essentielle : notre volonté était disolation, ConStru'tls
de mener un projet exemplaire pour montrer & la population que la en usine et assemblés
rénovation énergétique est possible. Et la principale responsabilité sur site.

d’une commune porte sur les écoles. En 2019, nous avons fait une
concertation avec tous les utilisateurs du groupe scolaire, qui a montré
que 'école est mal isolée. Notre objectif est d’obtenir un confort
thermique pour travailler dans de bonnes conditions.

Z
Quels ont été les choix en termes énergétiques ¢
et environnementaux ? .
Nous avons maintenu des ambitions élevées pour ce projet. Nous Et dema|n '7

avons installé des tours a vent qui captent I'air frais la nuit et
le restituent le jour, réduisant la température des classes sans
consommer d’énergie. Les cours ont été transformées en oasis,
avec végétalisation et désartificialisation des sols pour diminuer
la température et absorber I'eau, prévenant les inondations. Enfin,
nous avons couvert I'école de panneaux photovoltaiques. Notre
école sera donc largement & économie positive et nous pourrons
restituer cette énergie aux autres batiments publics, de fagon gratuite
et sans utiliser d’énergie fossile.

La répartition de I’éner-
gie récupérée par les
panneaux solaires entre
les différents batiments
publics sera la prochaine
étape. La suffisance
énergétique est envisa-
geable dans une région
qui possede plus de 300
jours de soleil par an.

Comment avez-vous financé cette rénovation ?
La préparation technique et relationnelle avec les institutions pu-
bliques qui peuvent financer le projet est essentielle, il ne faut pas
hésiter a prendre le temps sur cette phase. Le programme EduRénov
nous a accompagnés auprés des autres acteurs publics pour les

convaincre que c’était possible financiérement.
EduRadar o O

Plan de financement
Le montant du projet s’éléve a 5,5 M€. Gestion
Il est financé par un prét de 2,4 M€ accordé de projet
par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions est
de 2 189 800€ (779 000€ du Fonds Vert, 600 000€ A
du FEDER, 100 000€ de la CAF, 321 000€ de Usage des Etude
I’Agence de I'eau, 226 000€ de 3M, 80 000€ de batiments du bati et
la Région, 70 000€ du Département et environ 2 des besoins
500€ de CEE, 11 300€ d’ACTEE Sequoia).
La commune a autofinancé 910 200€.
Confort Performance
et qualité énergétique et
M Autofinancement environnementale
40 % Prét Adaptation
44 % climatique
[l Subvention
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Rénovation thermique et amélioration du confort d’été

ECOLE HELIANTHE
A MEZE

Occitanie, département de I’'Hérault (34)

Commune de 1 466 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

THIERRY BAEZA
MAIRE DE MEZE

Pourquoi avez-vous décidé de rénover I’école Hélianthe ?

La bonne idée

Nous avons aussi profité
de la rénovation de I'école
pour aménager une classe

en extérieur et des tables

2024 Q 2025
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Méze

Les autres acteurs : ti)
Maitrise d’ceuvre rénovation énergétique :

PLIAD Architecture et BET thermique SECO/

CREALEAD

Le projet en bref :

e [solation thermique par I'extérieur

¢ Remplacement des menuiseries

e Désimperméabilisation et végétalisation
de la cour (copeaux de bois)

o installation d’un systéme de chauffage
géothermique, mise en accessibilité

Les points forts :

#adaptation au changement climatique
#géothermie #classe pédagogique en o
extérieur

= L

1970 857 m? 73 %

Année Surface Eléves au sein Economie
de construction rénovée de I'école d’énergie visée
du batiment du batiment

76

B @ €

1,4 M€

Montant total
prévisionnel
des opérations

Notre école commengait a montrer des signes de vieillesse.
Par ailleurs, avec les vagues de chaleur de plus en plus fré-
quentes, il devenait crucial d’adapter notre école au confort
estival. Le tout, en réduisant I'impact environnemental de
I’école. Méze est également confrontée a un enjeu de baisse
des effectifs scolaires. Il était donc essentiel de redonner a
cette école son attractivité et d’offrir aux éléves un environne-
ment ou ils se sentent bien.

Comment s’est passée la réalisation des travaux ?
C’était important pour nous d’impliquer toutes les parties
prenantes dans le projet. Nous nous sommes régulierement
concertés avec les équipes pédagogiques et nos services
municipaux, afin de répondre aux besoins de chacun. Nous
réfléchissons aussi a ouvrir la cour de I’école au public en
dehors des temps scolaires.

Est-ce que vous avez un conseil a donner a d’autres col-
lectivités qui souhaitent rénover leurs écoles?

Il est essentiel de bien estimer les colts et de prévoir une
marge pour les imprévus. Dans le batiment, les prix peuvent
rapidement augmenter en fonction de la conjoncture mon-
diale. Le financement est souvent le principal obstacle. Pour
mener a bien un projet de cette envergure, il est crucial de
rechercher activement des aides. Heureusement, il y a des

pour les repas du midi.

ey *

Et demain ?

Nous avons des projets
similaires pour nos
équipements sportifs.

Enfin, en 2025, nous
entamerons l'installation

d’un systéme de chauffage
géothermique pour remplacer
I’équipement actuel, ce

qui va nous permettre de
réaliser une économie

partenaires comme la Banque des Territoires qui peuvent d’énergie de plus de 70 %
soutenir ce type de projet. ’
Plan de financement EduRadar 0 O
Le montant du projet s’éléve a 1,4M€. Gesti
Il est financé par un prét de 1,1 M€ accordé d ee;rggt
par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions est
d’environ 201 540€ (Département, Hérault
Energie, Fonds vert). La ville a autofinancé Usage des Etude
107 000€. batiments du bati et
des besoins
%
Confort Performance
et qualité énergétique et
environnementale
0, Adaptation
78 A’ climatique




Rénovation globale en démarche « EnergieSprong »

ECOLE GEORGES RASCOL
A SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Occitanie, département de I'Hérault (34)
Commune de 1 466 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

JUIN NOV.
2019 2022 Q 2022
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Saint-Jean-de-Védas

Les autres acteurs : C)
Assistance a maitre d’ouvrage :

ALTERA Ingénierie

Architecte : PFSSOGEA SUD BATIMENT

Le projet en bref :

e [solation des toitures

e Remplacement des équipements
de chauffage

e Remplacement des équipements
de ventilation

e Traitement acoustique des classes

Les points forts :
#démarche « EnergieSprong »
#panneaux photovoltaiques o

= L

1974 1 500 m? 81 %

Année Surface Eléves au sein Economie
de construction rénovée de I'école
du batiment du batiment

d’énergie visée

B @ €

1,7 M€

Montant total
prévisionnel
des opérations

FRANCOIS RIO
MAIRE DE SAINT-JEAN-DE-
VEDAS

Pourquoi avez-vous décidé de rénover I’école Georges
Rascol ?

Saint-Jean-de-Védas est une commune qui appartient a la
Métropole de Montpellier, a la premiere couronne. Au-
jourd’hui, nous avons 4 groupes scolaires. Nous avons fait
des travaux d’ampleur dans I'école Georges Rascol pour le
confort des usagers : enfants, corps enseignant, mais aussi le
personnel municipal qui intervient dans I’école.

Les gains énergétiques de ce batiment suite aux travaux font
que je n’ai plus de facture « électrique ». L’école devient

la premiére école francaise autonome en énergie. Il s’agit
également du premier batiment tertiaire de France a étre
Energiesprong.

Comment avez-vous financé les travaux ?

Nous avons eu des aides de I’Etat, de la Métropole, du
Département, de la CAF et d’autres partenaires, dont princi-
palement la Banque des Territoires. Sur ce projet innovant,
la Banque des Territoires, en tant que partenaire pour les
collectivités territoriales, nous a vraiment accompagnés du
début jusqu’a la fin.

La bonne idée

La démarche
« EnergieSprong » : une
approche innovante afin
de rénover des batiments
pour les rendre totalement
autonomes en énergie.

ey *

Et demain ?

Réalisation de « cours oasis »
dans les plus anciens groupes
scolaires de la commune.
L’objectif est double : une
meilleure infiltration des

eaux de pluie dans les sols

et une réintroduction de

la biodiversité grace aux
diverses essences plantées.

Plan de financement

Le montant du projet s’éléve a 1,7 M€.

Il est financé par un prét Intracting de 1 170 093€
accordé par la Banque des Territoires via

le programme EduRénov. Le reste a charge
représente environ 530 000€, notamment financé
par différentes subventions (Etat, Département,

. Usage des
Métropole, ADEME, CAF). batiments
Confort
M Autofinancement/ et qualité
Subvention
68 % Prét (Intracting)

EduRadar ©

Gestion
de projet
Etude
du bati et
des besoins
Performance
énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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Planification de la rénovation globale

ECOLE ELEMENTAIRE LOUISA

PAULIN A SAINT-SULPICE-LA-POINTE

Occitanie, département du Tarn (81)
Commune de 9 336 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2023 2024 Q 2025 2026
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Saint-Sulpice-la-Pointe

Le projet en bref : C)
e Accompagnement en ingénierie pour

la premiere phase de travaux
¢ Dans un 2¢ temps, rénovation compléte

(isolation de la toiture et des fagades,

remplacement des menuiseries

extérieures, changement complet du

systéeme de chauffage)

Les points forts :
#isolation toiture #site occupé
#préparation travaux

o
1980 370
Année Eléves au sein
de construction de I'école
du batiment

(OO

40 %

Economie
d’énergie visée

1 M€

Montant total
prévisionnel
des opérations

RAPHAEL BERNARDIN
MAIRE DE SAINT-
SULPICE-LA-POINTE

Pourquoi avoir engagé la rénovation énergétique de cette
école ?

Cet établissement des années 1980, avec plusieurs extensions
ensuite, est une passoire énergétique, le plus consommateur
en chauffage de la ville. La demande de rénovation est venue
des parents d’éléves : malgré les dépenses, les classes étaient
parfois a 16-17°C I'hiver, insuffisant pour le confort des enfants.
La concertation a eu lieu avec les enseignants, et le ministére de
I’Education nationale a identifié I’école comme une priorité de
rénovation parmi les 1000 établissements en France.

Comment avez-vous financé cette rénovation ?

La Banque des Territoires nous a orientés vers EduRénov. Elle
nous a guidés en termes d’ingénierie et aidés sur le plan financier
et technique, notamment pour les études et la définition des
travaux, et pour trouver des bureaux d’études compétents. La
rénovation compléte de I’école, avec isolation, remplacement des
menuiseries et systéme de chauffage, coltera plus d’un million
d’euros. Sans leur aide, ce projet n’aurait pas pu se concrétiser.

Quels sont les défis dans la réalisation des travaux de I’école ?
Il est toujours délicat de réaliser des travaux dans une école
tout en maintenant les classes ouvertes. Les élus que nous
sommes hésitent souvent a engager ce type de projet - ce qui
peut d’ailleurs expliquer pourquoi autant d’écoles sont des
passoires énergétiques ! EQuRénov va nous aider aussi sur ces

La bonne idée

Demander I'aide
de la Banque des Territoires,
dans un premier temps,
pour identifier les travaux
prioritaires et les entreprises
compétentes.

ey *

Et demain ?

Pendant le second semestre
2024 aura lieu la phase
d’études, notamment
pour définir un calendrier
précis des travaux qui
démarreront en 2025 et
dureront jusqu’a la fin
2026. Sur ce point aussi,
la Banque des Territoires
va aider au niveau de
I’ingénierie, pour organiser
au mieux le chantier.

aspects opérationnels.

Usage des
batiments

Confort
et qualité

EduRadar

Gestion
de projet

Etude
du bati et
des besoins
Performance
énergétique et

environnementale

Adaptation
climatique
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Rénovation et modernisation du systéme de chauffage

ECOLE MATERNELLE JEAN ROSTAND

ET MAISON DES ASSOCIATIONS
A FRONTENAY-ROHAN-ROHAN

Nouvelle-Aquitaine, département des Deux-Sevres (79)
Commune de 2 899 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

AVRIL DEC.
2022 2022 Q
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Frontenay-Rohan-Rohan

Les autres acteurs :
Diagnostic : Laurent GUILLON Architecte,
Ballini O.E.B., Bet ITF

Le projet en bref :

o Réfection de la couverture (école) et de la
charpente (maison des associations)

e [solation des combles et des parois
verticales

¢ Remplacement des menuiseries extérieures

¢ Amélioration de la ventilation

Les points forts :
#panneaux rayonnants #pompe a chaleur
#rénovation toiture

U @

1 465 m? 52 %

Surface Eléves au sein Consommation
rénovée de I'école en énergie
du batiment primaire (CEP)

756 K€

Montant total

prévisionnel

des opérations

© Département

des Deux-Sévres

OLIVIER POIRAUD
MAIRE DE
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN

Pourquoi avoir rénové ?

Il était important pour nous de proposer aux habitants et a
nos associations des batiments communaux dignes de ce
nom, agréables et fonctionnels. Ce sont deux gros chantiers :
réfection des toitures, charpentes, huisseries, isolation, désa-
miantage, pose de systémes de chauffage moins énergivores
et plus respectueux de I’environnement.

Réhabiliter ces batiments communaux, c’est donner une nou-
velle vie a I’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui
et que nous transmettrons aux générations a venir.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le financement

du projet ?

Les colts des travaux ont été fortement impactés par les
hausses des matériaux, répercutées malgré une signature de
marchés antérieure a la crise. Ce sont des investissements a
trés fort impact budgétaire sur nos petites communes. Mais en
paralléle, avec I'installation de nouveaux chauffages et I'isolation
plus performante, on table sur 60 % d’économie d’énergie sur
la Maison des associations et 40 % sur I’école.

Sources : la Nouvelle République & Ouest France

Plan de financement

Le montant du projet s’éleve a 755 730€. ||

est financé par un prét de 250 000€ accordé

par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions est
de 487 840€ (269 310€ de la DETR et de la DSIL,

76 530€ de ’Agglomération (CAN), 34 335€ du Usage des
Syndicat d’énergie (SIEDS) et 17 665€ du Conseil batiments
départemental). La ville a autofinancé 17 890€.
2% .
onfort
33 % et qualité

M Autofinancement
Prét

[l Subvention

EduRadar © O

environnementale



Rénovation énergétique et réaménagement intérieur

ALSH LES P’TITS MOME
A LA FLOTTE

Nouvelle-Aquitaine, département de Charente-Maritime (17)
Commune de 2 785 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2022 2023 OCT. 2023 Q FIN 2024
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de La Flotte

Les autres acteurs :
Architecte : Sébastien Pellereau
Conception des plans 3D : Léa Le Gall

Le projet en bref :

e Extension des locaux utilisés, avec la
création d’espaces et d’évacuations
complémentaires

e Amélioration des entrées de lumiere et
meilleure isolation phonique et thermique

Les points forts :
#réaménagement #isolation thermique
#amélioration sonore

2 @ €

200 61 % 376 K€

Eléves au sein Economie Montant total
de I’école d’énergie visée prévisionnel
des opérations

84

JEAN-PAUL HERAUDEAU
MAIRE DE LA FLOTTE

Quels étaient les besoins et bénéfices attendus de cette
rénovation ?

Notre accueil de loisirs sans hébergement montrait quelques signes
de vétusté alors qu’il regoit des éléves du primaire tout au long de
I'année. Il était primordial d’y remédier afin d’offrir un cadre de vie
optimal aux enfants comme au personnel.

Pouvez-vous nous présenter les principales actions
menées ?

La création de salles supplémentaires et le réagencement de
certaines zones pour adapter I'espace aux besoins spécifiques
de chaque tranche d’age. Le confort sonore et thermique a dicté
de nombreux partis pris comme la pose de dalles acoustiques, la
surisolation des faux-plafonds, ainsi qu’un traitement des vitrages
et I'installation de brises-soleil en bois sur la fagade sud. Une PAC
couplée a une centrale de traitement de Iair a remplacé les anciens
« grille-pains » électriques pour chauffer ou rafraichir I'air de maniere
plus écoresponsable.

En quoi vos partenaires ont contribué a la réussite d’un tel projet ?
Gréace au programme EduRénov, nous avons bénéficié d’un ac-
compagnement financier particuliérement adapté a nos besoins.
Enfin, I'aide conjointe des Services départementaux de la jeunesse
et des sports et de la PMI nous a été précieuse pour ce chantier de
rénovation. Une vraie cohésion autour de ce projet a été créée ce
qui a participé a son succes !

La bonne idée

Coconstruire le projet
de ’ALSH directement
avec les membres de I'équipe,
pour mieux évaluer leurs
besoins.

ey *

Et demain ?

La derniere étape pour
finir les travaux de I'école
va étre la création de deux
flots de verdure qui vont
étre installés au sein de
I’école, pour le confort

et le plaisir des enfants.

Plan de financement | EduRadar ©

Le montant du projet s’éléve a 375 800€. Il est
financé par un prét de 363 000€ accordé par la
Banque des Territoires via le programme
EduRénov. La commune a autofinancé 12 800€.

Usage des
batiments
3%
Confort
et qualité
M Autofinancement
Prét
97 %

Gestion
de projet
Etude
du bati et
des besoins
Performance
énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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Rénovation et changement du mode de chauffage

ECOLE PRIMAIRE
A NAVARRENX

Nouvelle-Aquitaine, département des Pyrénées-Atlantiques (64)
Commune de 1 052 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2021 2022 2023 Q

@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Navarrenx

Les autres acteurs :
BET Bio fluides

Le projet en bref :

¢ |solation des combles

¢ [nstallation d’'une VMC

e Changement des huisseries pour des
fenétres double vitrage

e Installation d’'une chaudiére a gaz a haut
rendement et mieux dimensionnée
aux besoins

Les points forts :
#chaudiére gaz haut rendement
#double vitrage #audit énergétique

= L

1970 383 m? 80 40 %

Année Surface Eléves au sein Economie
de construction rénovée de I'école d’énergie visée
du batiment du batiment

86

68 K€

Montant total
prévisionnel
des opérations

NADINE BARTHE
MAIRE DE NAVARRENX

Pourquoi avoir rénové cette école ?

La réduction de I'impact énergétique était I'un des objectifs
de notre programme avec deux finalités : réduire les colts
associés a des consommations non maitrisées d’une part et
diminuer les impacts écologiques d’autre part.

Quelle a été la genése de votre projet ? Quels étaient les
constats initiaux ?

Un audit énergétique a été réalisé en 2021 pour les 3 bati-
ments dont les consommations sont les plus élevées :

la mairie, I’école élémentaire et I’école maternelle.

L’école élémentaire présentait un potentiel d’économies
d’énergie non négligeable. Les fenétres étaient munies de
vitrages simples, dont certains incluaient des autogyres
endommagés et étaient a I’origine d’un inconfort certain
en période hivernale. La chaudiere était surdimensionnée,
vétuste et tombait régulierement en panne.

Source : Ville de Navarrenx

La bonne idée

L’audit énergétique nous
a permis de prioriser nos
opérations, en révélant
I'intérét de procéder par
ordre d’importance et
d’efficacité.

ey *

Et demain ?

Pour aller plus loin, des
investissements sont
également nécessaires
dans le reste du patrimoine
communal (appartements
en location, appartement
a réhabiliter). lls sont

en cours d’étude.

Plan de financement

Le montant du projet s’éléve a 67 590€. Il est
financé par un prét de 40 000€ accordé par la
Banque des Territoires via EduRénov. Le montant
total des subventions est de 27 000€ (22 000€
de DETR et 5 000€ de DSIL). La commune a

autofinancé 590€. Usage des
batiments
1%
) Confort
[ Autofinancement et qualité
59 % A
Prét
[l Subvention

EduRadar © O

Gestion
de projet

A Etude
du bati et

des besoins
Performance
v énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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D 4
Rénovation Ehermique et,énergies renouvelables
COLLEGE LEONCE
BOURLIAGUET A THIVIERS

Nouvelle-Aquitaine, département de la Dordogne (24)
Département de 413 730 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

OCT. DEC.
2022 2023 Q
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Département de la Dordogne

Le projet en bref :

e [solation thermique par I'extérieur

¢ Renforcement de la VMC

¢ [nstallation de panneaux photovoltaiques
et d’un aérogénérateur (mini éolienne)
sur la toiture

Les points forts :

#isolation et embellissement des facades
#matériaux durables et performants
#énergies renouvelables

= L @ €

1971 1 630 m? 320 41 % 2 M€

Année Surface Eléves au sein Economie Montant total
de construction rénovée du college d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations

PASCAL BOURDEAU
VICE-PRESIDENT CHARGE

DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE La bonne idee
AU DEPARTEMENT DE L’opération ne peut étre
LA DORDOGNE réussie qu’en y associant

tous les partenaires. Le travail

. . s e P ; <
Dans quel contexte cette rénovation a-t-elle été projetée ? a renforcé les liens entre

Dans le cadre des obligations liées au Décret tertiaire, le

Département avait effectué en 2021 des audits dans les 38 les services et s’est révele
colléges périgourdins qui relevent de ses compétences. Le fédérateur au sein
collége de Thiviers faisait partie de ceux qui nécessitaient une de I'établissement
rénovation thermique. Les fagades, visibles depuis la route présent.

nationale, étaient également trés vieillissantes. Les usagers
comme les élus voulaient améliorer I'image de leur college.

Quels leviers avez-vous pu activer pour financer ce projet ?
Maitre d’ouvrage de cette opération, le Département engage
en moyenne 5 millions d’euros par an pour I’entretien et les
gros travaux menés dans ses colléges. Pour ce collége, I'étape
du financement a rencontré quelques difficultés face a la tres
forte augmentation du colt des matériaux post-covid (950 000
euros HT au stade programme a 1,9 million HT en juin 2022),
aussi parce que nous avons préféré traiter toutes les fagcades
en une seule phase.

Comment s’est déroulée la phase travaux ?

Les opérations bruyantes — dont les percements — ont pu
étre réalisées lors des vacances scolaires et les phases de
chantier se sont succédées sans que jamais un cours ne soit
annulé. Les 320 collégiens ont suivi leur programme sans
impact majeur.

Plan de financement | EduRadar O O

Le montant du projet s’éléve a 1 962 200¢€.

Il est financé par un prét de 981 200€ accordé
par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions
est de 786 000€ (Dotation de soutien a I'inves-

tissement des départements (DSID) en faveur Usage des Etude
de la rénovation thermique). Le Département a batiments du bati et
autofinancé 195 000€. des besoins

Gestion
de projet

) Confort Performance
B Autofinancement et qualité énergétique et
environnementale

[l Subvention Adaptation

climatique
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NORD-OUEST

Lo Berniére:

-Locquémeau

Taille des

collectivités
. Collectivité de

moins de 10 000
habitants

. Collectivité

entre 10 000 et
100 000 habitants

Collectivité
entre 100 000 et
1000 000 habitants

Type de porteur

de projet
. Intercommunalité
. Commune
: - A
Bretagne EPron ..o 102
CaulNes ....covvviieeiiiieieeeeeeeeeeeeee 920 Saint-Pierre du Vauvray ..........ccccceeeeeee 104
Trédez-LocqUémeau .........ccceevvvueeeeeens 92 YQUEION .o 106

Pays de la Loire

Les cas d’école

REGION D o e
N O R D— O U EST Normandie TRIVAFS oot 112

Dompierre-sur-Yon .......ccccccccevveeeeenee.. 94 Centre-Val de Loire

AGNBAUX cvvreeeeeeeeeeeeeee oo 08 LV 21T 7o o PP 114

Belléme ..c.oueeeiiiieieeeee e 100

QMY EDURENOV



Rénovation-extension avec installation photovoltaique

GROUPE SCOLAIRE
FONTAINE-CARIOU A CAULNES

Bretagne, département des Cotes-d’Armor (22)
Commune de 2 495 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2017 2021 2023 Q 2026
¢ ¢ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Caulnes

Les autres acteurs :
AMO PREPROGRAM
Architecte : cabinet Bihan Pageot Maillet

Le projet en bref :

* Extension de I’école (salles de classe,
de sport et polyvalentes)

e Démolition de I’école maternelle et
construction d’un restaurant scolaire

¢ |Installation d’une chaufferie bois

e Travail sur la luminosité des classes

Les points forts :
#panneaux photovoltaiques #matériaux
biosourcés #implication des usagers

U@

2375 m? 280 55 %

Surface Eléves au sein Economie Montant total
rénovée de I'école d’énergie visée prévisionnel

du batiment des opérations

5,41 M€

© Dina Agglomération

© Actu.fr

© Caulnes

MARINA LE MOAL
MAIRE DE CAULNES

Pourquoi avoir rénové ce groupe scolaire ?

C’est le plus gros projet du mandat. Notre objectif est de fina-
liser le groupe scolaire afin de pouvoir accueillir de nouvelles
familles. Selon les chiffres de I'INSEE, la commune va arriver a
3 000 habitants. Il faut prévoir les services nécessaires pour les
accueillir.

Comment vont se dérouler les travaux ?

L'objectif est de démarrer les travaux cet été [2023] pour ouvrir .
le restaurant en septembre I'année d’apres et que les éléves 2
intégrent les nouvelles classes dans la partie extension. En- I

suite, il y aura la rénovation de I'existant. Les travaux se feront
sur site occupé en présence des enfants, des enseignants et
des agents de la commune. Compte tenu du retard pris par
I'opération de désamiantage, la fin des travaux se fera plus sur
janvier 2026.

Et demain ?

D’autres travaux sont
en cours, a I'image de
I’ancienne mairie et de
I’ancienne poste, qui
vont étre réhabilitées
pour laisser place a des
commerces au rez-
de-chaussée et des
logements a I'étage.

Comment avez-vous financé les travaux ?

Nous sommes soutenus par I'ensemble des financeurs : Etat,
Région, Département, Dinan agglo. Nous venons méme d’ob-
tenir 245 000€ dans le cadre du Fonds vert.

Sources : Commune de Caulnes, Ouest France & Actu.fr

EduRadar
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Gestion
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des besoins
Confort Performance
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Reconstruction, isolation compléte, site occupé

ECOLE WOAS HALLEG
A TREDREZ-LOCQUEMEAU

Bretagne, département des Cotes-d’Armor (22)

Commune de 1 456 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

SEPT. FIN
2021 2022 2023 2024 Q
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception

d’analyse projet de rénovation

du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Trédrez-Locquemeau

Les autres acteurs : C)
Architecte : Laab Architecte
AMO : Lannion-Trégor Communauté

Le projet en bref :

e Démolition et reconstruction
du batiment obsoléte

¢ |nstallation de baies vitrées

¢ [solation compléte avec des matériaux
durables

« Eclairage automatique et modifiable

e Accés PMR

Les points forts :
#chauffage bois #reconstruction bois
#site occupé #végétalisation

= L

1930 355 m? 114

Année Surface Eléves au sein
de construction rénovée de I'école
du batiment du batiment

U0

80 % 1,3 M€

Economie Montant total
d’énergie visée prévisionnel
des opérations

JOEL LE JEUNE
MAIRE DE TREDREZ-
LOCQUEMEAU

Pourquoi avez-vous décidé de rénover I’école élémentaire ?
L’école regroupe un tres beau batiment historique des années
1930. S’ajoutent un réfectoire, deux espaces de récréation, puis
trois batiments en enfilade construits a différentes époques. L'un
des batiments, un préfabriqué « provisoire » datant des années
1970, accusait une grande déperdition énergétique et n’était
plus adapté aux réglementations et enjeux environnementaux.
La commune a priorisé ces trois batiments pour les rendre plus
fonctionnels, confortables et performants.

Quels ont été les actes d’amélioration et de rénovation
majeurs ?

Le batiment obsoléte a été démoli et reconstruit avec une structure
bois, trés isolante. L’ensemble bénéficie d’une nouvelle isolation,
de matériaux durables et d’un éclairage automatique, dosé suivant
les saisons et les usages. Les espaces de vie ont été étendus et
embellis pour offrir plus de confort aux enfants. La rénovation a
remplacé le colteux chauffage au fioul par une chaufferie a bois
alimentée en pellets. Enfin, les extérieurs ont été réaménagés
avec un accées PMR et une cour végétalisée.

Que retenez-vous de cette expérience ?

Il a fallu s’organiser de maniére rigoureuse (installation d’Algeco)
pour opérer les travaux en site occupé sans nuire au bien-étre des
enfants et des enseignants. Ce projet était donc aussi nécessaire
que prioritaire, essentiel pour I'attractivité de la commune et
I’avenir des citoyens de demain !

La bonne idée

Travailler en équipe est la clé de
la réussite. Les concertations
régulieres entre élus, équipes com-
munales, pédagogiques, parents
d’éléves, architectes et équipes
techniques permettent de faire
adhérer tout le monde.

ey *

Et demain ?

Dans deux ans, le retour du
fonds de compensation de
la TVA servira d’autofinan-
cement a la commune pour
rénover le batiment princi-
pal, dont la modernisation
remonte aux années 1990.
La commune s’appuiera
une nouvelle fois sur la
Banque des Territoires pour
compléter le financement
des travaux.

Plan de financement

Le montant du projet s’éléve a 1,3 M€. Il est
financé par un prét de 340 000€ accordé par la
Banque des Territoires via le programme EduRé-
nov. Le montant total des subventions est de 535
000€ (Etat : DSIL, DETR, Fonds vert, Région, Dé-

partement et Syndicat départemental d’énergie). Usage des
La commune a autofinancé 425 000€. batiments
Confort

M Autofinancement

Prét

26 %

[l Subvention

Gestion
de projet

EduRadar © O

Etude
du bati et

des besoins

Performance

et qualité énergétique et

environnementale

Adaptation
climatique
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Rénovation globale et extension

ECOLE PIERRE MENANTEAU

A DOMPIERRE-SUR-YON

Pays de la Loire, département de la Vendée (85)
Commune de 4 344 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2014 FIN 2022 2023 Q FIN 2024
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Dompierre-sur-Yon

Les autres acteurs : C)
Architecte : SCP Forest Debarre architects
Ingénierie : Gefi ingénierie

Le projet en bref :

e Extension et isolation par I'extérieure

e Remplacement des menuiseries
extérieures et des fenétres

¢ [nstallation d’'une VMC

¢ Remplacement de I’éclairage

¢ [nstallation de panneaux photovoltaiques

Les points forts :
#isolation thermique #chantier participatif
#peinture sans cov #matériaux biosourcés

= L

Année Surface Eléves au sein Economie
de construction rénovée de I'école
du batiment du batiment

d’énergie visée

B @ €

1980 744 m? 85 % 1,8 M€

Montant total
prévisionnel
des opérations

CECILE DREURE
PREMIERE ADJOINTE
AU MAIRE DE
DOMPIERRE-SUR-YON

Pourquoi avez-vous décidé de rénover I’école élémentaire ?
Il s’agit d’un groupe scolaire vieux de quarante ans qui n’avait pas
été rénové. Il y avait un vrai intérét a conserver I’école en centre-
ville, a coté de la Vallée de la Margerie, cela permet aux enfants
d’évoluer dans un écrin vert avec un cheminement sans voiture,
idéal pour leur sécurité. Cette rénovation est la derniere étape
d’un programme global d’investissement dans des équipements
éducatifs de qualité. Le confort des usagers et les considérations
environnementales étaient nos premieres préoccupations.

Quels sont les travaux effectués lors de cette rénovation
lourde ?

L’objectif étant de réduire les consommations énergétiques et
d’apporter plus de confort, nous avons installé une isolation ther-
mique par I'extérieur et des pompes a chaleur. Des menuiseries
double vitrage, des casquettes et des stores ont été ajoutés pour
le confort d’été. Pour la qualité de I'air, nous avons été vigilants a
mettre en ceuvre des peintures et des revétements de sol n’émet-
tant pas de COV (Composé Organique Volatil) et a installer une
centrale de traitement d’air double flux. Enfin, 300m? de panneaux
photovoltaiques vont étre installés en toiture.

Quel est le montant de I'investissement pour cette rénovation ?
L'investissement pour la réhabilitation de I’école élémentaire re-
présente environ 2 millions d’euros. Nous avons pu bénéficier de
nombreuses subventions, car nous nous sommes inscrits dans une
démarche durable de rénovation énergétique. De plus, le programme
EduRénov nous a bien aidés financierement.

La bonne idée

Découper le chantier
en deux phases pour limiter
la géne des éleves
et des enseignants, car
les travaux se déroulent
en site occupé.

ey *

Et demain ?

Une fois que les travaux de
rénovation seront termi-
nés, il y aura une nouvelle
phase de travaux a prévoir
pour rénover la cour de
I’école élémentaire.

Par ailleurs, le chantier de
rénovation du complexe
sportif va bientét étre fini.

Plan de financement

Le montant du projet s’éléve a 1,8 M€. Il est
financé par un prét de 750 000€ accordé par

la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions est
d’environ 1M€ (465 000€ de I’Etat, 246 000€ de
I’Agglomération, 180 000€ du Département de Usage des
la Vendée et autres financés par la Région et la batiments
Sydev). La ville a autofinancé 7 000€.

M Autofinancement Confort
et qualité
Prét
[l Subvention

o~

EduRadar © O

Gestion
de projet

Etude
du bati et
des besoins

Performance
énergétique et
environnementale

Adaptation
climatique
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Rénovation globale et géothermie

ECOLE MOZART
A LOUPLANDE

Pays de la Loire, département de la Sarthe (72)
Commune de 1 261 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2023 2024 Q

@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Louplande

Les autres acteurs :

Conseil : CAUE et conseiller en énergie {)
partagée - Maitrise d’ceuvre : Carré d’aire -

Etude géothermie : bureau d’étude Puissant

Ballon 72

Le projet en bref :

e Ventilation double flux et gestion
centralisée de la température

¢ |solation des plafonds et étanchéité
al'air

 Eclairage LED avec détecteur
de présence

e Remplacement des menuiseries
extérieures

Les points forts :

#géothermie sur champ de sondes
#photovoltaique en autoconsommation
collective #végétalisation

LU ®

1 126 m? 134

Surface Eléves au sein
rénovée de I’école
du batiment

® €

68 %

Economie
d’énergie visée

1,1 M€

Montant total
prévisionnel
des opérations

NOEL TELLIER
MAIRE DE LOUPLANDE

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre projet ?
Ce projet s’inscrit dans un projet plus vaste qui concerne le
périscolaire, le restaurant scolaire et la maison du temps libre.
Nous avons programmeé les investissements et commencé par
le groupe scolaire. Nous espérons une diminution des dépenses
d’énergie de 15 000€ a 18 000€ par an par rapport aux tarifs de
2019. Au-dela de la performance énergétique, il s’agit aussi d’'une
large amélioration du confort d’'usage de ces espaces scolaires
et périscolaires au niveau de la qualité de I'air, de I"'ambiance
thermique — régulée et stable en période hivernale et estivale — et
grace a un éclairage de qualité et autonome.

Cette rénovation en site occupé a nécessité I'implantation de 2
salles de classe mobiles, une salle pour le dortoir et une réorga-
nisation de 'usage de tous les espaces scolaires et périscolaires
pendant cette période de travaux.

Comment avez-vous financé les travaux ?

Nous avons regu I'aide d’Olivier Hubert, conseiller en économie
partagée du Pays Vallée de la Sarthe. La commune s’est ensuite
lancée dans des recherches d’aide pour ce projet qui atteint
presque 1,1 M€. DETR, Fonds vert, Ademe et I'Europe participent,
avec les 200 000€ de la Région.

Sources : Ouest France et commune de Louplande

La bonne idée

Louplande est lauréat d’'un appel
a projets lancé par la Région et la
Banque des Territoires. L’ objectif :
soutenir les rénovations exem-
plaires et contribuer au dévelop-
pement économique de filieres
locales.

Plan de financement

Le montant du projet s’éléve a 1,1 M€. Il est
financé par un prét de 130 000€ accordé par la
Banque des Territoires via le programme EduRé-
nov. Le montant total des subventions est 774
180€ (260 000€ de DETR, 244 180€ du Fonds
vert, 70 000€ de I’Ademe, 200 000€ du Conseil

Reégional (appel a projets)). La commune est dans Lézzafeﬁ?:
I’attente de subventions de I"'Union européenne et

a autofinancé 195 000€.

0,
2% M Autofinancement Confort
et qualité
Prét
[l Subvention

EduRadar ©
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Rénovation globale et travaux d’embellissement

ECOLE MARIE RAVENEL

A AGNEAUX

Normandie, département de la Manche (50)

Commune de 4 153 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2022 2023 2024 Q 2026
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune d’Agneaux

Les autres acteurs : {)
Etablissement du prédiagnostic :
SDEM 50

Le projet en bref :

e |solation thermique par I'extérieur
e Remplacement des menuiseries
¢ Réfection de la couverture

e Ventilation double flux

¢ Nouvelle régulation chaufferie

Les points forts :
#isolation thermique #projet participatif
#végétalisation #travaux embellissement

& U @ @

61 %

Economie
d’énergie visée

1960 1980 m?2

Année Surface Eléves au sein
de construction rénovée de I'école
du batiment du batiment

100

1,6 M€

Montant total
prévisionnel
des opérations

ALAIN SEVEQUE
MAIRE D’AGNEAUX

Pouvez-vous nous raconter la genése de votre projet de
rénovation ?

Nous avons priorisé I’école Marie Ravenel, car c’est un lieu de
vie important dans notre commune. C’est un projet ambitieux qui
doit se dérouler en deux phases, sur une période globale de 3 ans
environ. Nous sommes actuellement a la premiere phase qui com-
prend la rénovation de I'école maternelle, de I'école de musique et
du réfectoire. Nous espérons poursuivre I'année prochaine avec
I'école élémentaire et la cour de récréation, appelée a devenir un
endroit végétalisé agréable avec différents espaces aménagés pour
le bonheur des petits.

Comment avez-vous financé cette rénovation ? Diriez-vous
que vous étes parvenu a intégrer une dimension participative ?
Méme s’il est devenu difficile d’obtenir des financements, nous
avons réussi grace aux efforts de notre équipe. Nous voulions aussi
fédérer autour de ce projet, faire tomber tout cloisonnement entre
les différents acteurs de la commune et je peux dire que nous avons
réussi : I'équipe est soudée. Les parents et méme les enfants de
maternelle sont aussi trés impliqués.

Quels sont les enjeux de votre territoire ces prochaines années ?
Nous avons un projet de logement social juste a cété de I'école.
Notre ambition est de renforcer I'habitat social et de favoriser la mixité
sociale en attirant de nouvelles populations a Agneaux. C’est donc
tout un quartier autour de I'école et des structures qui I'entourent,
que nous sommes en train d’aménager et de transformer pour en
faire un lieu de vie encore plus dynamique et attirant.

La bonne idée

Elire des « éco-délégués »
par les pairs pour qu’ils contri-
buent a 'aménagement de
la future cour de récréation,

prévu dans la 2e phase

du projet.

L -\

Et demain ?

Pendant I’été 2025, la cour
de I'école maternelle sera
rénovée en privilégiant sa
végétalisation avec, en
méme temps, un projet
de sensibilisation pour les
petits a I'écologie. L'école
élémentaire sera ensuite
rénovée. Puis, la mairie
datant du 19e siécle devra
étre rénovée.

Plan de financement

Le montant du prét d’EduRénov

est de 1 017 000€. Le Conseil départemental
de la Manche a financé a hauteur de 320 000€.
La commune a autofinancé 273 000€.

Usage des
batiments
M Autofinancement Confort
et qualité
63 % Prét
[l Subvention

EduRadar © O

Gestion
de projet
A Etude
du bati et
des besoins
Performance
énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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Rénovation globale

, ~ 8¢ ISABELLE THIERRY
ECOLE DE BELLEME PRESIDENTE DE LA
oz = . s
- A g% COMMUNAUTE DE La bonne Idee
A BELLEME 25 COMMUNES DES COLLINES
e DU PERCHE NORMAND Ouvrir une structure
modulaire pour assurer
Normandie, département de I’Orne (61) Pourriez-vous nous raconter la genése de ce projet ? la continuité et le suivi
Commune de 1 456 habitants Nous sommes trés attachés a la conservation du patrimoine et des enseignements pendant

a la rénovation de ces batiments qui restent un lieu de vie au
coeur de la commune. Sur ce projet, nous parlons d’une école
AVANCEMENT DU PROJET : qui a été construite a la fin du XIXe siécle. Force est de constater

la période des travaux.

JUILL que les structures commencaient a étre trés vieillissantes, avec
2017 2018 - 2019 2020 2023 une isolation def’alllante et des aménagements intérieurs qui ne
sont plus adaptés.
® ® ® . .
. . . ) | . Comment s’est déroulée la rénovation de I’école ? %
1. Ph‘f,se plrealable 2‘.E:a§°r?t'°" (ti'u d3. %eb‘t‘.t ‘z Retceptlon Il a fallu faire une réhabilitation compléte du batiment. Nous avons e
analyse projet de renovation u chantier s travaux donc entamé les formalités nécessaires pour ouvrir un marché de .
maitrise d’ceuvre et retenir les professionnels pour nos travaux. Et dema|n '7
Nous avons pu assurer la continuité des enseignements en ré-
partissant le projet en trois phases. Aujourd’hui, les locaux ont N . .
. y= .y - bénéficié d’une refonte totale des aménagements pédagogiques A la suite du pr,o,let de
F|Che d |dent|te qui sont davgnta_lge adaptle's aux besoins d’appreqtissa_lge_des rénovation de | 690|e, la
enfants. Les équipes enseignantes en sont tout a fait satisfaites. commune souhaite repenser
Porteur du projet : Comment avez-vous financé le projet de rénovation ? Ila,menag.emer.lt d? la cour
CC des Collines du Perche Normand Nous avons regu des subventions de I’Etat qui totalisent plus elem.e.ntalre afin d’y favoriser
d’un million d’euros. Nous avons également contracté un prét la mixité et la place de cha-
Les autres acteurs : {‘} de la Banque des Territoires, qui nous a permis d’emprunter a cun. La commune souhaite
Architecte : Nil Legrand gn taux |ntg|reslsant. Sans cet}e ald(.e‘, il nous aur;lt éte dlffl(.:I|te aussi installer une mé-
du cabinet Archi-TRIAD e rassembler les ressources financieres nécessaires au projet. diathéque et des espaces
La commune a saisi cette opportunité. . ,
de travail partagés dans les
Le projet en bref : batiments de I'école.

e Réhabilitation compléte du batiment

e [solation thermique
¢ Restructuration des locaux pour O
répondre aux besoins pédagogiques - z
Plan de financement EduRadar o

Les points forts :
#sobriété énergétique #restructuration Le montant du projet s’éléve a 2 247 800€. Il est )
financé par un prét de 900 000€ accordé par la dGesthn
o : . e projet
Banque des Territoires via le programme EduRé-
nov. Le montant total des subventions est de 1
o 170 000 € (800 000 € de DETR et 370 000 € du
FCTVA). La ville a autofinancé 177 800 €. Usage des Etude
batiments du bati et
des besoins
e m G Confort Performance
M Autofinancement et qualité énergétique et
environnementale
1887 1500 m?2 127 50 % 2,2 M€ Prét _
| } Adaptation
Année Surface Eléves au sein Economie Montant total I Subvention climatique
de construction rénovée de I’école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations
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Rénovation globale et extension

ECOLE FRANCOIS LANGLOIS

A EPRON

Normandie, département du Calvados (14)

Commune de 1 672 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

JUILL. FIN
2017 2023 2024 Q 2025
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune d’Epron

Les autres acteurs :
Accompagnement : CAUE
Architecte : ALTA

Le projet en bref :

¢ Renforcement de Iisolation sous toiture

¢ Remplacement des deux chaudiéres
existantes

¢ Renouvellement des menuiseries exté-
rieures

e Rénovation des huisseries

¢ Désamiantage

Les points forts :

#projet en concertation #isolation extérieure

#LED #économie énergétique

= L

1950 980 m?

Année Surface
de construction rénovée
du batiment du batiment

104

# @ €

142

Eléves au sein
de I'école

40 %

Economie
d’énergie visée

958 K€

Montant total
prévisionnel
des opérations

FRANCK GUEGUENIAT
MAIRE D’EPRON

Pourquoi avoir lancé ce projet de rénovation

énergétique ?

Il s’agit d’'un batiment particulieérement vétuste datant des années
1950, avec de grandes baies vitrées et une forte consommation
en énergie. Dés qu’il y a un rayon de soleil, c’est une fournaise,
et inversement en hiver. Des extensions ont eu lieu dans les
années 1970, 1980 et 2000, mais les chaudiéeres ne sont plus
aux normes et accusaient ces derniers hivers des signes de
faiblesse. Il fallait s’y mettre | Ce sont ces aspects de rénovation
énergétique qui nous ont motivés.

Comment se déroulent les travaux de rénovation ?

De nombreux travaux sont prévus, comme l'isolation des bati-
ments par I’extérieur, le changement de toutes les huisseries,
I'installation d’une VMC double flux, le remplacement des chau-
diéres, le passage progressif a I’éclairage LED et I'abaissement
des plafonds des classes de maternelle.

Quelles sont les différentes parties prenantes du projet ?

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de I’environnement
(CAUE) du Calvados est intervenu en amont pour cadrer I’'en-
semble, puis nous avons choisi un cabinet d’architectes rennais,
Alta, a partir d’un appel a projets. C’est lui qui coordonne les
travaux, entouré d’économistes énergétiques et de tous les corps
de métiers nécessaires. Tout au long du montage du projet, le
conseil d’école a été associé a la mise en place de la rénovation.

La bonne idée

Dialoguer avec toutes les
personnes impliquées dans le
projet : le personnel municipal, les
architectes, les enseignants,
les entreprises. Organiser des
réunions de chantier réguliere-
ment pour ajuster les
différents travaux.

ey *

Et demain ?

Les travaux de I'école
vont continuer,

avec une fin prévue
pendant le deuxiéme
semestre de 2025.

Plan de financement

Le montant du projet s’éléve a 958 000 €.

Il est financé par un prét de 250 000 € accordé
par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions est
de 308 000 € (DETR). La collectivité a autofinancé

400000 €. Usage des
batiments
Confort
M Autofinancement et qualité
Prét
[l Subvention

EduRadar © O

Gestion
de projet

Etude
du bati et
des besoins
Performance
énergétique et
environnementale
Adaptation
climatique
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Rénovation thermique et projet participatif

ECOLE ELEMENTAIRE DES COTEAUX b e
A SAINT-PIERRE DU VAUVRAY VAIRE DE SAINT-PIERAE

des lieux pour convaincre

Normandie, département de I'Eure (27) If‘o,urquoi-ave?z-vous décidé de rénover I'école la sous-préfecture
Commune de 1 249 habitants élémentaire? , ot accélérer
Le batiment était trés vétuste. Entre I'absence de sortie de ’
secours, les installations électriques défectueuses, la présence la démarche.
AVANCEMENT DU PROJET : d’amiante et les sanitaires trés indignes, la mise en conformité

était plus que nécessaire. Notre volonté était donc multiple :
réaliser des économies d’énergie et assurer un confort thermique

2021 2022 MAI 2023 NOV. 2023 . . - S s .
mais aussi garantir I’accessibilité de I’école et donner envie de
¢ @ @ @ s’y rendre pour passer un temps agréable. ‘P
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception Comment avez-vous financé cette rénovation ? é
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux En 2020, I'équipe municipale monte seule un dossier pour )
acqueérir les financements, mais c’est un échec. L’année sui- Et dema|n '7

vante, nous invitons la sous-préféete, qui, aprés une visite des
lieux insalubres, nous promet I'obtention d’aides financiéres. ).
La cour de I'école sera

1 tH A Une fois la DETR en poche, les autres partenaires ont suivi.
Fiche d’identité ) i los o ) bient6t végétalisée, pour
Quelles ont été les étapes pour mener a bien ces travaux ? le confort et le plaisir des

En plus de I'isolation par le toit et les murs, les travaux ont
impliqué du terrassement, avec le déplacement des sanitaires, enfants. Plus largement,

Porteur du projet :

Commune de Saint-Pierre du Vauvray le changement des charpentes, Iinstallation de menuiseries la commune de Saint-

) double-vitrage, mais surtout le désamiantage qui a mis les Pierre du Vauvray souhaite
Les autrles acteurs : f) batiments a nu, obligeant a refaire entre autres I’éclairage et la améliorer sa connexion
AMO : Ciclop plomberie, une isolation acoustique sans oublier I'installation aux autres territoires gréce

Architecte : Caroline THIBAULT ARCHITECTE d’un systéme de ventilation simple flux avec des capteurs de

CO2 dans chaque classe. au développement des

transports en commun et
des déplacements a vélo.

Le projet en bref :
e [solation thermique de I’école et du

restaurant scolaire
¢ Projet participatif et pédagogique
permettant aux enfants de découvrir les
métiers du batiment H - ‘
Plan de financement EduRadar

Les points forts : . P
#isolation thermique #projet participatif Le montant du projet s’éléve a 1 015 500€. Gestion
#site occupé Il est financé par un prét de 200 000€ accordé de projet
par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions est ‘
o de 613 500€ (221 500€ de la DETR, 193 600€ A
du Département de I'Eure et 198 400€ de Usage des Etude
I’Agglomération de Seine-Eure). batiments du bati et
La ville a autofinancé 202 000€. des besoins
L ) Confort Performance
e ‘ @ m e M Autofinancement et qualité v énergétique et
Prét environnementale
1960 921 m?2 40 % 1 M€ 20 % .
. R ) ) [l Subvention Adaptation
Année Surface Eléves au sein Economie Montant total climatique
de construction rénovée de I’école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations
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Installation d’un chauffage géothermique

ECOLE JEAN MOULIN

A YQUELON

Normandie, département de la Manche (50)

Commune de 1 063 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

JUILL. AoUT
2021 - 2022 2023 2024 2024 Q
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune d’Yquelon

Les autres acteurs : {j
Maitre d’ceuvre : Société BET

Alain Lesnesley

Entreprise : LR Energie

Le projet en bref :

¢ Rénovation du systéme de chauffage
¢ [nstallation géothermique

e Implantation de sondes dans le sol

e Amélioration du confort thermique

Les points forts :
#énergie renouvelable #géothermie
#transition écologique

= L

1850 892 m? 146

Année Surface Eléves au sein
de construction rénovée de I'école
du batiment du batiment

108

67 %
Economie
d’énergie visée

# @ €

375 K€

Montant total
prévisionnel
des opérations

STEPHANIE SORRE
MAIRE D’YQUELON

Pourquoi avez-vous mis en place un chauffage
géothermique ?

Notre systeme de chauffage, vieux de plus de trente ans, ne
fonctionnait plus de fagon fiable. Les enfants et les ensei-
gnants étaient véritablement dans une position d’inconfort.
Face a cette situation, la commune a opté pour un systéme de
chauffage en géothermie, installé cet été pendant les vacances
scolaires.

Quels freins avez-vous pu rencontrer lors de la réalisation
du projet ?

Nous avons connu des difficultés principalement administra-
tives. Pour une petite commune comme la nétre, monter des
dossiers de subvention peut prendre du temps. En tout, ce
chantier aura mobilisé notre équipe pendant pres de trois ans,
de la décision initiale jusqu’a la fin des travaux.

Quels conseils donneriez-vous aux collectivités

qui souhaitent se lancer dans ce type de projet ?

Je conseille aux collectivités de passer dés le départ par

les bons organismes pour réaliser des diagnostics détaillés,
comme I’ADEME. L'appui d’EduRénov de la Banque des Terri-
toires est aussi un atout majeur : il assure un accompagnement
de bout en bout, tant financier que stratégique. Cela permet
d’éviter des erreurs colteuses et de gagner du temps sur les
décisions techniques. Le choix d’un maitre d’ceuvre qualifié

et de confiance est également crucial pour garantir la bonne
gestion du projet.

La bonne idée

S’orienter vers un bureau d’étude

spécialisé sur les questions
d’énergie thermique.
Par exemple, faire appel aux
services de ’ADEME pour

de premiéres recommandations

en amont du projet.

ey *

Et demain ?

En paralléle de son
projet de rénovation de
I’école, la commune
travaille activement sur
son plan de mobilité.
L’objectif est de
construire de nouveaux
aménagements

pour les piétons et
développer les mobilités
douces a Yquelon.

Plan de financement

Le montant du projet s’éléve a 375 385 €. Il est
financé par un prét de 140 000 € accordé par la
Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions est
de 234 155 € (144 155 € du Fonds Vert, 15 000 €

des Fonds Solidaires GTM et 75 000 € de I’ADE- Usage des
ME). La ville a autofinancé 1 230 €. batiments
1%
Confort
M Autofinancement et qualité
Prét
[l Subvention

EduRadar © O

Gestion
de projet
N Etude
du bati et
des besoins
Performance
énergétique et
environnementale
Adaptation
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Rénovation et utilisation de matériaux biosourcés

GROUPE SCOLAIRE RACHEL
MOREL A BERNIERES-SUR-MER

Normandie, département du Calvados (14)
Commune de 2 274 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2024 Q 2025
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Bernieres-sur-Mer

Les autres acteurs : C}
Accompagnement ACTEE Chéne 1

En amont : accompagnement du SDEC

Architecte : cabinet Dauchez

Le projet en bref :

e [solation par I'intérieur et par I'extérieur
(planchers et murs)

e Création de faux plafonds

e Changement des menuiseries

¢ Remplacement de I'éclairage
par des LED

Les points forts :
#matériaux biosourcés (chanvre, lin, coton)
#lauréat appel a projets (SDEC) o

= U @

1950 1232 m? 185

Année Surface Eléves au sein
de construction rénovée de I'école
du batiment du batiment
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W (€

63 %
Economie
d’énergie visée

703 K€

Montant total
prévisionnel
des opérations

THOMAS DUPONT-FEDERICI
MAIRE DE BERNIERES-

SUR-MER

Quelles ont été vos motivations pour entamer les travaux

de rénovation ?

Nous avons initié une phase d’audit sur tous les batiments
publics de la commune avec I'aide du Syndicat départemental
d’énergie du Calvados (SDEC). Nous avons choisi de rénover
en priorité I'école, car il s’agissait du batiment le plus éner-

givore et qui accueillait le plus d’usagers.

De maniére pragmatique, nous avons I’'obligation réglementaire
de répondre aux décrets nationaux (40 % d’économies d’éner-
gie). Au-dela de cet impératif, I’enjeu écologique et 'ampleur
de I'urgence font que nous devons intégrer les questions de
sobriété dans nos politiques. Il y a aussi I’'argument écono-
mique, avec des dépenses de fonctionnement qui ont été
conséquentes pour la commune. Mais le plus important reste le
confort des usagers. Améliorer le confort thermique de I'école
en hiver et en été est un enjeu majeur pour I'apprentissage.

Comment avez-vous été accompagnés tout au long du

projet ?

Le SDEC a lancé un appel a projets qui s’appelait « Progres

» auquel nous avons répondu. La commune a été retenue et
nous avons amorceé la recherche d’autres financements (Fonds
vert, Banque des Territoires). Nous avons repéré EduRénov,
puis avons rencontré notre conseillére régionale de la Banque
des Territoires qui a été de trés bons conseils. De cette ma-
niére-1a, nous avons pu bénéficier d’un prét a taux intéressant

dans le cadre du programme.

La bonne idée

L’utilisation de matériaux bio-
sourcés est importante en termes
d’exemplarité, pour casser les
réticences autour de ces produits
innovants. Pour nous cela a été
une évidence et nous sommes
treés satisfaits du résultat.

ey *

Et demain ?

La commune s’est tournée
vers un maitre d’ceuvre
local pour pouvoir effectuer
un suivi de chantier assez
rapproché avec des

visites régulieres. Les
travaux vont permettre de
réaliser 63 % d’économies
d’énergie, bien au-dela de
I’objectif national affiché.

Plan de financement

Le montant du projet d’éléve a 702 995¢€.

Il est financé par un prét de 490 000€ accordé
par la Banque des Territoires via le programme
EduRénov. Le montant total des subventions est
de 203 655€ (Fonds vert).

La commune a autofinancé 9 340¢€.

1%

[ Autofinancement

70 % Prét

[l Subvention

EduRadar © O

Gestion

de projet
Usage des \ Etude
batiments du bati et

des besoins

Confort Performance
et qualité
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Regroupement de 2 écoles et rénovation globale

ECOLE ELEMENTAI
A NERONDES

Centre-Val de Loire, département du Cher (18)
Commune de 1 466 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

RE

2024 Q 2025
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Nérondes

Les autres acteurs : C)
Maitrise d’ouvrage déléguée :

SEM TERRITORIA

Architecte : Elise Joliet

Accompagnement maitrise d’'usage : Canopé

Le projet en bref :

e Rénovation pour accueillir 3 salles de
classe et un espace pour la sieste

e Changement des portes et fenétres

o Extensions (sanitaires PMR, chaufferie,
local ménager, rangement des
équipements extérieurs, etc.)

¢ [nstallation de LED

Les points forts :
#isolation cloisons #matériaux biosourcés
#forts gains énergétiques o

= L

1970 295 m? 104

Année Surface Eléves au sein
de construction rénovée de I'école
du batiment du batiment

112

@ €

81 %

Economie
d’énergie visée

1 M€

Montant total
prévisionnel
des opérations

THIERRY FERRAND
MAIRE DE NERONDES

Quelles étaient vos premiéres préoccupations lors de la
rénovation ?

En mai 2019, I’école élémentaire était victime d’un incendie
criminel. A la suite de cet incident, plusieurs options s’offraient &
nous. Réhabiliter la partie brilée de I’école, choisir un nouveau
site ou rénover I'école entiérement. Nous avons choisi cette
derniére option. Cela a libéré d’autres locaux nous permettant
de rassembler sur le méme site I'école maternelle et I'école
élémentaire, qui partagent la méme cantine. L'objectif était
également de faire des économies d’énergies.

Pourriez-vous nous en dire plus sur le déroulé de la procé-
dure de rénovation ?

La premiére étape a été de constituer un audit énergétique, une
obligation pour prétendre aux subventions, qui tiennent compte
des progrés en matiére énergétique. Nous avons également ré-
alisé un audit sur la structure du batiment ainsi qu’un diagnostic
amiante. C’est ensuite que I'architecte a monté son projet.

Quelles sont les différentes parties prenantes autour

de ce projet ?

Nous avons été accompagnés par la SEM TERRITRIA qui a agi
comme assistant maitrise d’ouvrage déléguée. Dans le cadre de
I’AMI MOD de la Banque des Territoires et de la FedEPL, nous
avons recu un cofinancement de 20 000 €. Aprés consultation,
nous avons sélectionné notre architecte, Madame Elise Joliet,
qui a réalisé I'entiéreté du projet de réhabilitation de I'école
maternelle.

La bonne idée

Concerter les différentes
parties prenantes. Il y a eu une
véritable cohésion d’équipe
au sein du conseil municipal.
Les enseignants et les parents
d’éleves qui siegent au conseil
d’école ont également eu
leur mot a dire.

ey *

Et demain ?

Un dernier audit
énergétique aura lieu

a la fin des travaux pour
mesurer les gains d’énergie.

Plan de financement

Le montant du projet s’éléve a 1M€. Le montant
total des subventions est de 700 000€ (DETER,
Région, Département et 20 000 € dans le cadre
de I’AMI MOD lancé par le programme EduRé-
nov). La commune a autofinancé 337 100 €.

Confort
et qualité
[ Autofinancement

[l Subvention

Usage des
batiments

EduRadar © O

Gestion
de projet
A Etude
du bati et
des besoins
Performance
énergétique et
environnementale
Adaptation
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Rénovation, démolition et extension (périscolaire, restaurant scolaire)

GROUPE SCOLAIRE GERMAINE

FERRAND A THIVARS

Centre-Val de Loire, département d’Eure-et-Loir (28)
Commune de 1 044 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2022 2024
¢ ¢ ¢

v

2025
¢

2. Elaboration du 3. Début
projet de rénovation du chantier

1. Phase préalable
d’analyse

4. Réception
des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Commune de Thivars

Les autres acteurs : {j
Assistance a maitrise d’ouvrage : SAEDEL

(Société d’aménagement et d’équipement

du département d’Eure-et-Loir)

Maitre d’ceuvres : atelier DOING (Serge

QOuzoulias)

Le projet en bref :
e [solation thermique et changement
des menuiseries
¢ Modernisation des systemes de chauffage
¢ Centrale de traitement d’air a double flux
e Eclairage LED

Les points forts :

#rénovation globale et fonctionnelle

#chaufferie gaz a condensation #pompe a

chaleur o

= L

1960-70 636 m? 132

Année Surface Eléves au sein
de construction rénovée de I'école
du batiment du batiment

114

H @ €

33-54 %
Economie
d’énergie visée

2,25 M€

Montant total
prévisionnel
des opérations

OLIVIER SOUFFLET
MAIRE DE THIVARS

Quels facteurs vous ont conduit a initier ces vastes
travaux ?

Ces rénovations étaient envisagées depuis 2014 par les élus,
avec deux priorités a I’'agenda : réduire la consommation
énergétique des batiments et sécuriser les trajets des éleves
en construisant un restaurant a proximité, pour remplacer
I’ancienne cantine située de I'autre c6té de la route. L'idée était
de profiter des travaux de rénovation énergétique nécessaires
pour lancer la construction de nouvelles infrastructures.

Ce projet, que j’ai porté lors de ma campagne en 2020, pré-
voyait la réhabilitation des écoles, et la construction de deux
infrastructures supplémentaires, a savoir un restaurant et une
garderie, avec, bien sdr, la volonté de préserver le patrimoine !
L’école Germaine Ferrand, nommée en hommage a une géné-
reuse donatrice, est chére a I'histoire locale.

Comment avez-vous financé un tel projet ?

La recherche de financement a été un parcours du combat-
tant ! Nous avons commencé par chercher des subventions
aupres de divers organismes : I'Etat, le Département, Chartres
Métropole. Nous avons exploré les options bancaires, mais les
organismes traditionnels ne proposaient que des préts sur des
durées trop courtes. C’est grace a la Banque des Territoires
que nous avons obtenu quatre préts adaptés a nos besoins.
Cet apport segmenté a permis un étalement des rembourse-
ments, parfaitement aligné avec notre capacité financiere.

La bonne idée

Il faut persévérer, garder
en vue les objectifs. Je
recommande de mettre en
place un budget flexible,
intégrant des options
modulables en cas
de turbulences
économiques

ey *

Et demain ?

Ce projet, c’est celui

de la résilience et de la
vision, pour une école

qui sera non seulement
économe et fonctionnelle,
mais aussi une fierté
pour notre commune et
un modele d’espoir pour
d’autres collectivités.

Plan de financement

Le montant prévisionnel du projet s’éleve

a 2,25 M£. |l est financé par un prét de 900 000€
accordé par la Banque des Territoires

via le programme EduRénov. Le montant total
des subventions est de 1,16 M€ (DETR, DSIL,

Fonds Vert, Département, Chartres Métropole, Usage des
via le Fonds de concours). La ville a autofinancé batiments
188 000 €.
) Confort
M Autofinancement et qualité
Prét
[l Subvention

EduRadar © O
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de projet
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Réhabilitation thermique et extension

ECOLE MATERNELLE

DU COLOMBIER A VIERZON

Centre-Val de Loire, département du Cher (18)
Commune de 25 348 habitants

AVANCEMENT DU PROJET :

2020 2021 2023 2024 Q
@ @ ¢ ¢
1. Phase préalable 2. Elaboration du 3. Début 4. Réception
d’analyse projet de rénovation du chantier des travaux

Fiche d’identité

Porteur du projet :
Ville de Vierzon

Les autres acteurs : (j
Architecte : Olivier Audebert,
Atelier Carré d’Arche

Le projet en bref :
e Rénovation thermique
e Agrandissement et aménagement
du préau
e Création d’une cour bioclimatique et flots

CORINNE OLLIVIER
MAIRE DE VIERZON

Pouvez-vous nous raconter la genése du projet

de rénovation ?

Nous avons décidé de rénover les 22 écoles de Vierzon, car nos
groupes scolaires étaient vieillissants et mal isolés. Ces batiments
meéritaient donc d’étre réhabilités et rénovés pour offrir de bonnes
qualités d’enseignement a nos enfants et de bonnes conditions
de travail aux enseignants.

Comment s’est déroulée la rénovation des écoles ?

En premier, nous avons cherché les maitres d’ceuvre et les
artisans. Nous avons fait en sorte de travailler avec des artisans
locaux, car c’est important pour nous de faire travailler I'économie
locale. Ensuite, il a fallu trouver I'architecte et nous avons choisi
de travailler avec Olivier Audebert de I'Atelier Carré d’Arche. Pour
la préparation des travaux de rénovation, il était essentiel pour
nous de travailler main dans la main avec les enseignants tout au
long du processus.

Comment avez-vous financé le projet de rénovation ?

Nous avons obtenu des aides de I'Etat, notamment via le Fonds
vert. La région, le département, et la ville ont aussi participé au
financement des travaux. La ville construit son budget autour
de ces rénovations. On a également cherché des financements
aupres de I’Agence de I'eau, car nous construisions une cour
bioclimatique. La Banque des Territoires nous a aidés grace au
programme EduRénov. Nous avons pu contracter un emprunt,
et ils nous ont également accompagnés dans la mise en place
du projet.

La bonne idée

Travailler de A a Z avec les
enseignants. Il est primordial
d’assurer la collaboration,
car ils possedent une
connaissance fine
du batiment et des
problématiques.

ey *

Et demain ?

La commune de Vierzon
a lancé un projet de
rénovation sur I'ensemble
de ses 22 écoles.

Aprés I’école maternelle
du Colombier, la ville
entend poursuivre les
travaux avec un rythme
d’une rénovation par an.

EduRadar © O

de fraicheur Plan de financement
e [solation a partir de matériaux
biosourcés. Le montant du projet s’éléve a 250 000 €. Il est )
financé par un prét de 125 000 € accordé par la dGee;:ggt
Les points forts : Banque des Territoires via le programme EduRé-
#matériaux biosourcés #agrandissement nov. Le montant total des subventions est de 100
#entreprises locales o 000 € (Dotat'lon de sogtlen a’I’|nvest|ssement local \
(DSIL)). La ville a autofinancé 25 000 €. Usage des Etude
batiments du bati et
des besoins
e @ m Confort Performance
M Autofinancement et qualité énergétique et
environnementale
1960 600 m?2 215 79 % 250 K€ Prét _
} B Adaptation
Année Surface Eléves au sein Economie Montant total M Subvention climatique
de construction rénovée de I’école d’énergie visée prévisionnel
du batiment du batiment des opérations
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Retrouvez les cas d’école
en vidéo sur notre chaine Youtube

Nos équipes documentent et réalisent
des reportages vidéos des projets

de rénovations. Vous avez envie

que nos équipes viennent réaliser

un reportage sur votre projet ?
Contactez-nous sur
edurenov@caissedesdepots.fr

EduRénov : un programme
ambitieux de rénovation des écoles

Piloté par la Banque des Territoires, le programme EduRénov accompagne

les collectivités territoriales dans la rénovation de leurs établissements scolaires et éducatifs.
Il vise a améliorer les conditions d’étude et de travail des éléves et du corps éducatif,

ainsi qu’a réduire les consommations d’énergies des batiments.
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contactez-nous :
edurenov@caissedesdepots.fr

EDURSNOV Simplifier la rénovation des écoles : de la créche a l'université

Développé avec nos partenaires :
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